
 
 

 
 
 
 
 

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden 
inventointiohjelma (VELMU) 

 
Tarkastelu ohjelman toteutumisesta vuosina 2004-2009 

 

 
 

17.12.2010 
 
 



1 

 

Sisältö 
 

 

 
Arvioinnin yhteenveto ja keskeisimmät ehdotukset vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden 

inventointiohjelman (VELMU) kehittämiseksi ............................................................................................. 2 

Lyhenteet ......................................................................................................................................................... 4 

1. Yhteenveto ............................................................................................................................................... 6 

2. VELMUn tausta ....................................................................................................................................... 8 

3. VELMUn tavoitteet ................................................................................................................................ 10 

4. VELMU yhteistyön koordinaatio ja toteutus ...................................................................................... 11 

5. Ohjelman arviointi osaprojekteittain ................................................................................................... 13 

5.1. Geofysikaaliset maastokartoitukset ........................................................................................... 13 

5.2. Biologiset maastokartoitukset ..................................................................................................... 17 

5.2.1. Biologisten yhteisöjen kartoitus ................................................................................ 17 

5.2.2. Kalojen lisääntymisalueitten kartoitukset ................................................................ 21 

5.3. Tiedonhallinta ................................................................................................................................ 24 

5.4. Karttatuotanto, mallinnus ja kaukokartoitus .............................................................................. 26 

5.5. Tutkimus ja koulutus ..................................................................................................................... 28 

5.6. VELMUn alueellisten yhteistyöryhmien (AYR) toiminta .............................................................. 31 

5.7. Viestintä .............................................................................................................................................. 32 

6. VELMUn rahoitus .............................................................................................................................. 34 

7. Arvionnin tulokset .............................................................................................................................. 36 

Liite 1. Kansainväliset VELMUun liittyvät velvoitteet ............................................................................... 38 

Liite 2. VELMUssa toimivien ryhmien jäsenet vuonna 2009 .................................................................. 42 

Liite 3. VELMUun osallistuvat tahot ja niiden tehtävät ............................................................................ 46 

Liite 4. VELMUn toteuttamiseen käytetyt hankerahoitukset 2004-2010 .............................................. 48 

 

 
 

  
 

 



2 

 

Arvioinnin yhteenveto ja keskeisimmät ehdotukset vedenalaisen meriluonnon 
monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) kehittämiseksi  

 
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmalla (VELMU) toteutetaan 
vuonna 2002 tehtyä valtioneuvoston periaatepäätöstä Suomen Itämeren 
suojeluohjelmasta. Tavoitteena oli saavuttaa alueellisesti ja biologisesti edustava meri- ja 
rannikkoluonnon suojelun taso ja varmistaa, että myös suojelualueiden ulkopuolella 
ihmisen toiminnan – kuten rakentamisen ja ruoppaamisen sekä vesien rehevöitymisen 
haitallisten vaikutusten vähetessä luontotyyppien luonnontilaisuus lisääntyy. 
Periaatepäätöksessä edellytettiin, että laaditaan ja toteutetaan vedenalaista meri- ja 
rannikkoluontoa koskeva inventointiohjelma. Itse käytännön työ käynnistyi varsinaisesti 
vuonna 2004. 
 
VELMU-ohjelman toteutuksen ansioksi on luettava toiminnan aloittaminen ja toteuttaminen 
erittäin vaikeassa rahoitustilanteessa ja ilman selkeää kansainvälistä esikuvaa. Ohjelma ei 
myöskään olisi kyennyt toimimaan ilman merkittävää ulkopuolista rahoitusta. Rahoituksen 
hankinta on toisaalta sitonut tarpeettomasti tutkijoiden ja ohjelmakoordinaation työpanosta. 
Ohjelman toteuttaminen onkin lähinnä rahoitusvaikeuksien takia ollut ennakoitua 
hitaampaa. Ajanjaksolla 2004–2009 biologista tietoa on pystytty keräämään vain hyvin 
pieneltä alueelta, joka vastaa noin 0.5 % Suomen aluevesien pinta-alasta. Tietoa on 
kerätty pääosin matalilta vesialueilta, jotka ovat meriluonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeimpiä. Suomen rannikon saarien aiheuttama pirstaleisuus ja tästä johtuva 
vedenalaisen luonnon pienipiirteinen monimuotoisuus lisää inventointien haasteellisuutta.  
 
Vaikka VELMU on usean ministeriön ja niiden alaisten tutkimuslaitosten yhteishanke, ei 
sille ole pystytty kohdentamaan riittävää, pitkäjänteistä rahoitusta. Työtä on tehty 
pääasiassa tutkijoiden hakeman ulkopuolisen rahoituksen turvin, mikä on puolestaan 
johtanut ohjelman pirstaloitumiseen pieniksi osahankkeiksi ja inventointityön alueellinen 
priorisointi on tehty käytettävissä olleen rahoituksen eikä alueellisen kiireellisyyden 
mukaan. Hankerahoituksen merkittävä osuus on myös aiheuttanut henkilöstön suurta 
vaihtuvuutta, menetelmä- ja kenttätyön pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden vaikeutta sekä 
mittausaineistojen saatavuuden ja sopivuuden ongelmia muun muassa mallinnustyössä. 
Myös valtionhallinnon sisäisessä tietojen saatavuudessa on kohdattu suuria, ja vieläkin 
neuvottelujen alla olevia esteitä. Esimerkkinä merialueiden syvyystietojen saatavuus ja 
käyttö mallinnustoiminnan tarvitsemassa mittakaavassa; aluevalvontalain edellyttämää 
syvyystietojen käyttölupa ei ole vieläkään saatu.  
 
Kansallisen VELMU-ohjelmaa palvelevan tietokannan puuttuminen on konkretisoitunut 
viime vuosina, kun mittausaineistojen (esim. kaikuluotausaineistot, paikkaa sidotut 
analyysitulokset, lajimääritykset, videotallenteet, satelliittidatat, jne.) volyymi kasvaa ja 
tietoja tallennetaan pahimmassa tapauksessa yksittäisten tutkijoiden tietokoneille. 
VELMUn tuotteet, tietojärjestelmät ja tietopalvelu ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden 
kehitystyöhön tulee lähitulevaisuudessa pystyä suuntaamaan lisäresursseja, jotta kerätyt 
aineistot saadaan hyödynnettyä mahdollisimman nopeasti päätöksen teon tueksi Suomen 
merialueiden kestävän kehityksen suunnittelussa, kansallisten ja kansainvälisten 
velvoitteiden (vesipuite-, luonto- ja meristrategiadirektiivi) toimeenpanossa sekä suuren 
yleisön ja päättäjien Itämeritietoisuuden lisäämisessä.  
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Vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyy 3 miljoonan euron määräraha uuteen 
Itämerensuojelu momenttiin. Tästä määrärahasta VELMU-ohjelman tarpeisiin ollaan 
ympäristöministeriössä kohdentamassa 1,3 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään 
meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin kohdentaen toimintaa erityisesti 
käyttöpaineiden alla oleville alueille sekä kerätyn tiedon järjestelmälliseen hallintaan, jotta 
tieto saadaan nopeasti päätöksenteon tueksi.  
 
Jotta VELMU-ohjelma saadaan toteutettua vuoteen 2015 mennessä, edellytetään: 

 Vuotuinen vähintään 2 miljoonan euron perusmääräraha, jonka lisäksi 
haetaan suunnitelmallisesti ulkopuolista rahoitusta, jotta VELMU-työtä 
voidaan toteuttaa tehokkaasti, tuloksellisesti ja pitkäjänteisesti. VELMUn 
kokonaisrahoitustarve on vähintään 4-5 milj. euroa vuodessa vv. 2010-2015, 
jotta alustavat kartoitukset saataisiin päätökseen vuoteen 2015 mennessä. 

 VELMUn toimintaa tehostetaan muuttamalla ohjelman organisaatiota. 

 Varmistetaan VELMUn yhteys Meristrategiapuitedirektiivin (MSFD) 
toimeenpanon valmistelutyöhön. Tämä tapahtuu ottamalla huomioon 
direktiivin kansallisen valmistelun vastuutahojen näkemykset VELMUn 
suunnittelussa sekä informoimalla vastuutahoja ohjelman tilanteesta 
säännöllisesti. 

 Dokumentoidaan yhteiset mittaus- ja havainnointimenetelmät, sovitaan niiden 
käytöstä sekä parannetaan kenttätyösuunnittelun koordinaatiota. 

 Mittausaineistojen (geologiset, hydrograafiset, biologiset) saatavuutta 
parannetaan viranomaiskäytössä VELMUn toimijoiden välillä. 

 Varmistetaan kerättyjen tietovarantojen säilyminen ja turvataan aineistojen 
säilyminen ja käytettävyys nopeuttamalla hallinnon tietojärjestelmäkehitystä 
siihen osoitetulla rahoituksella. 

 Kartoitetaan keskeiset, VELMUn ulkopuolisten tahojen tuottamat aineistot ja 
selvitetään niiden käyttömahdollisuudet. 

 Lisätään ohjelman vaikuttavuutta ja tuotetaan loppukäyttäjien kannalta 
käyttökelpoisia työkaluja, esimerkiksi meri- ja rannikkoalueiden 
herkkyysluokittelu.  
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Lyhenteet 

 
ArcGIS Server –alusta – monipuolinen alusta paikkatietoaineistojen ja –palveluiden 
jakamiseen Internetissä. Palvelua on hyödynnetty VELMUn karttapalvelun pohjana. 
AYR – VELMUn alueellinen yhteistyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on koota alueellisen tason 
VELMU-toimijat yhteen, sekä suorittaa VELMUn kartoituksia alueellisella ja paikallisella 
tasolla. 
BALANCE – Interreg III B-rahoitteinen merialueiden suunnitteluun aineistoja tuottanut 
hanke (Baltic Sea Management – Nature Conservation and Sustainable Development of 
the Ecosystem through Spatial Planning) v. 2005-2007. 
CBD – Convention on Biological Diversity. Biologista monimuotoisuutta koskeva 
kansainvälinen yleissopimus eli Rion sopimus vuodelta 1992 (rat.1994). 
ELY-keskus – Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukset perustettiin vuoden 2010 alussa 
ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, tiepiirien, alueellisten ympäristökeskusten sekä 
lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä ja palveluita. 
ESRIn ArcIMS-ohjelmisto – paikkatietoaineistojen julkaisemiseen Internetissä käytetty 
ohjelmistopaketti, jota hyödynnetään VELMUn karttapalvelussa. 
EUNIS – European Nature Information System 
FINMARINET – EU LIFE+-rahoitteinen, kansallinen merenpohjan kartoitus- ja 
mallinnushanke (Inventories and planning for the marine Natura 2000 network in Finland) 
keskittyy NATURA 2000 –alueille ja niiden läheisyyteen, tuottaen biologista tietoa 
vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyydestä. Vuosina 2009-2012 toimivan hankkeen 
budjetti on 3,4 milj. €, josta 50 % on kansallista omarahoitusosuutta. 
GTK  – Geologian tutkimuskeskus 
HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP) - kaikkien Itämeren valtioiden ja EUn välisessä 
ministerikokouksessa allekirjoitettu toimintasuunnitelma Itämeren suojelusta. 
LiDAR – (Light Detection And Ranging) on optinen kaukokartoituslaite, joka mittaa 
kohteen etäisyyden lähettämällä pulssin laservaloa ja rekisteröimällä ajan, joka kuluu 
heijastuneen pulssin palaamisen. LiDARia on kokeiltu VELMUssa Merenkurkussa Ultra-
hankkeessa merenpohjan rakneteen ja kasvillisuuspeitteen laadun arvioinnissa. 
LIFE+  – Euroopan Unionin rahoitusohjelma joka rahoittaa ympäristön- ja 
luonnonsuojelutyötä. 
MERVI – Merenkurkun vedenalaisen luonnon inventointi -hanke. Hankkeen tavoitteena on 
kehittää uutta digitaalista videokameraa / ympäristömuuttujien mittauslaitetta. 
MH – Luontopalvelut (Metsähallitus) 
NANNUT – (Nature and Nurture of the Northern Baltic Sea) -hanke  sai 1,7 € miljoonan 
Interreg Central Baltic-rahoituksen vuonna 2009. Suomalaisten yhteistyökumppaneiden 
osuus rahoituksesta on n. € 900 000. NANNUT-hankkeen koordinaattorina toimii 
ammattikorkeakoulu Novia ja mukana on 8 suomalaista yhteistyökumppania, yksi 
Ahvenanmaalta ja yksi Ruotsista.  Käytännön inventointitöitä tehdään Uudenmaan, 
Kaakkois-Suomen ja Lounais-Suomen ELY-keskusten alueilla vuosina 2010 ja 2011. 
Hankkeen teemana on biologisen vedenalaistiedon koko kaaren yhdistäminen 
inventoinneista lopputuotteeksi.  
NMA – Nordic Marine Academy, Pohjoismaiden ministerineuvoston ylläpitämän 
NordForskin Nordic Research Boardin ja Nordic Working Group on Fisheries Research 
(NAF) rahoitusohjelma, joka myöntää rahoitusta meritutkimukseen, koulutukseen ja 
tutkijoiden liikkumiseen Pohjoismaissa. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaukokartoitus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Laser
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NordForsk – on yhteispohjoismainen tutkimusrahoitusorganisaatio, joka toimii 
Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa. Sieltä  haettiin vuonna 2009 rahoitusta 
kansainvälisen asiantuntijaverkoston (Nordic network for marine inventories and modeling, 
2009-2012, budjetti  107.700 €) perustamiseksi. 
POHJE-järjestelmä – Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä, johon kirjataan 
seurantatarkkailuiden, VELMUn ja muiden pohjaeläintutkimusten paikkatietohavainnot. 
PREHAB – BONUS+-ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke (Spatial prediction of 
benthic habitats in the Baltic Sea – incorporating anthropogenic pressures and economic 
valuation) toimii v. 2009-2011. Hankkeen kokonaisbudjetti on 932 000 € ja se tuottaa 
ennusteita ihmistoiminnan vaikutuksista vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyyteen 
Itämerellä. 
RKTL – Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
ROV – Remotely Operated Vehicle, kauko-ohjattu robottivideokamera, jolla voidaan 
kuvata merenpohjan rakennetta ja eliöstöä 
SEABED – Interreg IV-ohjelman rahoittama hanke (Phosphorus from the seabed and 
water quality in Archipelagos – modeling attempt), joka toimii vuosina 2009-2012. 
Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,18 milj. € ja siinä kartoitetaan ja mallinnetaan 
sedimentistä vapautuvan fosforin määrää Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä. 
SYKE  – Suomen ympäristökeskus 
TOPCONS – suunnitteluvaiheessa oleva kansainvälinen (Suomi, Venäjä) hanke 'Atlas of 
Topographical benthic landscapes, biodiversity and sensitivity in the Gulf of Finland – a 
tool for transboundary marine spatial planning and conservation', jossa tullaan 
kartoittamaan ja mallintamaan merenpohjan monimuotoisuutta Itäisellä Suomenlahdella. 
TY – Turun yliopisto 
ULTRA – Merenkurkun alueella toimiva, keväällä 2010 päättyvä kansainvälinen Interreg-
hanke, jossa tutkitaan optisten kaukokartoitusmenetelmien soveltumista vedenalaisten 
elinympäristöjen kartoitukseen. 
VALKO – Ympäristöministeriön rahoittama vedenalaisen meriluonnon inventointihanke 
jossa tutkitaan vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyyttä ihmistoiminnan paineen alla 
olevilla alueilla. 
VESTRA  – Ympäristöministeriön rahoittama 'Vedenalaisen meriluonnon inventointi-
strategia' –hanke, jossa kehitetään ja ylläpidetään Suomen vedenalaisen meriluonnon 
inventointityötä, sekä kerätään ja hyödynnetään uutta sekä  olemassa olevaa 
kartoitustietoa elinympäristöjen mallinnuksessa. 
VITKA - Vedenalaisen meriluonnon inventoinnin tietojen käytettävyyden arviointi ja 
kehitys-hanke v. 2006-2008, jossa toteutettiin vedenalaisen luontotiedon karttapalvelu ja 
siihen liittyvät kuvaukset aineistoista ja kartoista. 
ÅA – Åbo akademi 
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1. Yhteenveto 

 

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) toimii Suomen 
merialueilla vuosina 2004-2014 kartoittaen merenpohjan geologista rakennetta, 
vedenalaisten eliöyhteisöjen esiintymistä ja levinneisyyttä, sekä kalojen lisääntymisalueita. 
Ympäristöministeriön johdolla toimivaan VELMUn ohjausryhmään kuuluu edustaja maa- ja 
metsätalousministeriöstä, opetusministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, 
puolustusministeriöstä, sisäasianministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
Inventointiohjelmaa koordinoi ympäristöministeriön tulosohjauksessa Suomen 
ympäristökeskuksen merikeskus. Keskeisiä VELMU-toimijoita ovat kansallisella tasolla 
Geologian tutkimuskeskus, Merivoimien tutkimuslaitos, Metsähallituksen Luontopalvelut, 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Alueellisella tasolla 
VELMUn alueellisten yhteistyöryhmien toiminta on käynnistynyt Perämerellä, 
Merenkurkussa, Selkämerellä, Saaristomerellä sekä Läntisellä ja Itäisellä Suomenlahdella 
ELY-keskusten koordinoidessa toimintaa.  
 
VELMU rakentuu viidestä eri osaprojektista jotka ovat Geofysikaaliset maastokartoitukset, 
Biologiset maastokartoitukset, Tiedonhallinta, Kaukokartoitus, mallinnus ja karttatuotanto, 
sekä Tutkimus ja koulutus. Vuosina 2004-2009 inventointiohjelmassa on tehty geologisia 
merenpohjan kartoituksia noin 200-400 km2 vuodessa. Vedenalaisten elinympäristöjen 
esiintymistä ja levinneisyyttä on kartoitettu yli 17 000 ha laajuudelta Suomen merialueilla 
(Kuva 1.) ja kalojen lisääntymisalueita on kartoitettu maastossa yli 600 tutkimusalalta tai – 
linjalta. Tiedonhallinta-osaprojekti on osallistunut Pohje-tietojärjestelmän kehittämiseen ja 
väliaikaisen vesikasvillisuustietokannan kehitystyöhön. Kaukokartoitus, mallinnus ja 
karttatuotanto-osaprojektissa on koottu olemassa olevia geologisia, fysikaalisia ja 
biologisia aineistoja yhteen ja aloitettu vedenalaisten elinympäristöjen esiintymisen ja 
levinneisyyden mallinnustyö. Tutkimus- ja koulutus-osaprojektissa on järjestetty 
vedenalaisiin tutkimusmenetelmiin ja mallintamiseen liittyviä kursseja ja osallistuttu 
rahoitushakemusten kirjoittamiseen. 
 
Ratkaisevaksi ongelmakohdaksi ohjelman kannalta on noussut puutteellinen 
rahoituspohja, mistä johtuen kerätyille tietovarannolle ei ole kyetty kehittämään 
yhdenmukaistettua tietojärjestelmää eikä myöskään kartoituksissa ole edetty kaikilla 
merialueilla suunnitellusti. Myös merenmittausaineistojen siirtymistä VELMUn eri 
toimijatahojen välillä rajoittava (Aluevalvontalaki, 755/2000) ja sen mukainen lupakäytäntö 
ovat selvästi hidastaneet inventointiohjelman etenemistä. Tämän lisäksi VELMUn 
rahoituspohja on koostunut pääosin lyhytkestoisista hankkeista, minkä seurauksena 
toimintaa ei ole kyetty kehittämään pitkäjänteisesti, henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta 
eikä kaikkia ohjelmalle asetettuja tavoitteita ole kyetty saavuttamaan. Ohjelman 
eteneminen v. 2004-2009 suhteessa käytettyyn rahoitukseen osoittaa, että VELMUn 
toteutuminen ja sen päätavoitteen – vedenalaisen biologisen ja geologisen 
monimuotoisuuden levinneisyyden selvitystyö Suomen merialueilla – ei nykyisellä 
rahoitustasolla tule toteutumaan vuoteen 2014 mennessä. Puutteellinen kartoitustieto 
Suomen merialueilta tulee vaikeuttamaan sekä kansallisten että kansainvälisten 
velvoitteiden, kuten luonto-, vesipuite- ja meristrategiadirektiivien sekä HELCOMin 
Itämeren toimintaohjelman toimeenpanoa Suomen osalta. Lisäksi rahoitusvaje hidastaa 
merelle sijoitettavien tuulivoima- ja muiden hankkeiden toteuttamista lupamenettelyä 
varten tarvittavan luontotiedon puuttuessa. VELMUn kansallinen rahoitustarve on 
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vähintään 4-5 milj. euroa vuodessa vv. 2010-2015, jotta alustavat kartoitukset saataisiin 
päätökseen vuoteen 2015 mennessä. Suoraan VELMUlle kohdennettu budjettirahoituksen 
kautta tuleva perusrahoitustarve on 2 milj. euroa 
vuodessa.

 
Kuva 1a. VELMUssa vuosien 2004-2009 aikana tehdyt sukellus-, videointi- ja 
pohjanäytekartoitukset.  Kuva: SYKE/Anna Downie 2010. 
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   Sukellusinventoinnit                                                    Videoinventoinnit   Pohjanäytekartoitukset  

    
 

Kuva 1b. Eri inventointimenetelmien kattavuudet vuosina 2004-2009. Kuva: SYKE/Anna 

Downie 2010. 
 
 
 

2. VELMUn tausta 

Itämeri on nuori murtovesiallas, jonka suolapitoisuus laskee Tanskan salmien 
valtameriolosuhteita vastaavasta tasosta Suomenlahden ja Pohjanlahden pohjukoiden 
lähes suolattomaan veteen. Monet Itämeren vesieliöt elävätkin fysiologiansa kannalta 
ääriolosuhteissa. Myös meriveden pintakerroksen suuret vuotuiset lämpötilanvaihtelut ja 
jääpeite vaikuttavat monien lajien levinneisyyteen Itämerellä. Itämeren eliöstö koostuukin 
pääosin meri- ja makeanveden lajeista ja vain pieni osa lajeista on alkuperältään 
murtovedestä (Kuva 1 ja 2.). Suomen merialueiden vedenalainen luonto on muodostunut 
mosaiikkimaisesta lajien ja elinympäristöjen kirjosta, johtuen merenpohjan pienipiirteisestä 
geologisesta monimuotoisuudesta, sekä erilaisista ympäristötekijöistä, kuten 
suolaisuusgradientista ja veden ravinteisuudesta. Luonnon monimuotoisuus asettaakin 
Suomen merialueiden vedenalaiselle kartoitustyölle suuret haasteet, sillä lajien ja 
elinympäristöjen levinneisyyden selvittäminen edellyttää hyvin suurta määrää 
inventointityötä ja erilaisten mallinnusmenetelmien hyödyntämistä, jotta kattava kuva 
luonnon monimuotoisuudesta saavutetaan. Tämän lisäksi Itämeren valuma-alueella elää 
85 miljoonaa asukasta (v. 2009), joten ihmistoiminnan vaikutukset, kuten rehevöityminen, 
merialueella toteutettavat hankkeet ja ihmisen mukana Itämerelle leviävät vieraslajit, 
uhkaavat monin paikoin vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta. 
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Kuva 2. Rakkolevä (Fucus vesiculosus) muodostaa rakkolevävyöhykkeen kalliorannoilla 
Merenkurkun tasalle ja Itäisellä Suomenlahdella rajavyöhykkeelle asti. Suurlevien ja 
muiden vesikasvien yhdyskunnat ovat tärkeitä pieneläinten suoja- ja lisääntymispaikkoja . 
Myös monet kala- ja lintulajit hyödyntävät vedenalaista kasvillisuutta. Kuva: Metsähallituksen 

Luontopalvelut/Heidi Arponen 2010. 

 

 
 

Kuva 3. Hiekka, lieju- ja savipohjien eliöstöä ovat erilaiset simpukat, madot sekä äyriäiset. 
Kuvassa kirjavia idänsydänsimpukoita (Cerastoderma glaucum), valkoisia liejusimpukoita 
(Macoma balthica), tumma sinisimpukka (Mytilus trossulus), sekä monisukasmato 
(Hediste diversicolor). Kuva: SYKE/Annukka Eriksson 2009. 
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Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) toteuttaa 
26.4.2002 tehtyä valtioneuvoston periaatepäätöksen ja Suomen Itämeren suojeluohjelman 
yhtä päätavoitetta - meri- ja rannikkoluonnon monimuotoisuuden suojelua. Itämeren 
suojeluohjelman toteuttamista varten laadittiin 1.6.2005 'Itämeren ja sisävesien suojelun 
toimenpideohjelma,' jonka mukaan 'Toteutetaan vedenalaisen meriluonnon 
monimuotoisuuden (luontotyyppien ja lajien esiintyminen ja levinneisyys) 
inventointiohjelman toimintasuunnitelmaa (VELMU) yhteistyössä eri ministeriöiden sekä 
niiden hallinnonalojen ja muiden asianosaisten kanssa. Inventointiohjelman tavoitteena on 
saada uutta tietoa luontotyypiltään ja/tai lajistoltaan arvokkaista vedenalaisista alueista ja 
tunnistaa alueellisesti haitalliset toimet, jotka voivat vahingoittaa vedenalaista luontoa, 
sekä jo vahingoittuneet alueet. Lisäksi saadaan kartoitettua vedenalaiset abioottiset 
luonnonvarat kuten hiekka- ja moreenimuodostumat. Päämääränä on säilyttää 
meriluonnon biologinen ja geologinen monimuotoisuus ja samalla estää 
monimuotoisuuden väheneminen.' 
 
VELMUn v. 2006 laaditun toimintasuunnitelman päätavoitteena on vuosina 2004-2014 
määrittää ja kartoittaa Suomen merialueiden vedenalaiset luontotyypit, luoda yleiskuva 
tärkeimpien eliölajien esiintymisestä, sekä laatia vedenalaisen luontotiedon 
hallintajärjestelmä. Lisäksi tavoitteena on kehittää alan toimijoiden välistä yhteistyötä ja 
tukea vedenalaisluonnon asiantuntijoiden koulutusta. Ohjelman tuottamaa tietoa voidaan 
hyödyntää meri- ja rannikkoalueiden käytön suunnittelussa kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti esimerkiksi osana maakuntakaavoitusta tai yksittäisten, 
merialueille sijoittuvien hankkeiden kohdalla. Tämän lisäksi VELMUn tuottamaa tietoa 
tarvitaan Suomen kansainvälisten sitoumusten täyttämiseen (EU:n luonto-, vesipuite- ja 
meristrategiapuitedirektiivi, HELCOM BSAP, CBD) (Liite 1). 
 
VELMU käynnistyi virallisesti vuonna 2004, vaikka siihen liittyvää toimintaa oli jo jonkin 
verran vuonna 2003. Ympäristöministeriö asetti VELMUn ohjausryhmän 15.4.2004 ja 
projektiryhmän 5.5.2004. VELMUn yhteistyöryhmä asetettiin 21.12.2005. 
 

3. VELMUn tavoitteet 

 
VELMUn tavoitteet ovat toimintasuunnitelman mukaisesti seuraavat: 

1) Suunnitella ja toteuttaa vedenalaiset inventoinnit Suomen merialueilla 
a) Määrittää tiedon käyttäjät ja tarpeet  
b) Tunnistaa olemassa olevat tietolähteet, tiedon tuottajat ja aineistot, sekä 

selvittää tietojen käytettävyys 
c) Kehittää kustannustehokkaita menetelmiä Itämeren vedenalaisen luonnon 

inventointityöhön 
d) Toteuttaa inventoinnit 
e) Kehittää edelleen ja testata Itämerelle soveltuvaa vedenalaisten 

elinympäristöjen luokitusjärjestelmää 
2) Kehittää vedenalaista luontoa koskevan tiedon hallintaa ja käyttöä 

a) Edistää POHJE-järjestelmän kehitystä ja käyttöä 
b) Kehittää väliaikainen tietojärjestelmä muille kuin POHJE-järjestelmään 

soveltuville VELMU-havainnoille 
c) Osallistua mahdollisen varsinaisen vesikasvillisuustietokannan kehitystyöhön 
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d) Viedä olemassa olevat ja VELMUssa tuotettavat paikkatietoaineistot 
käytettävissä oleviin tai tulevaisuudessa rakennettaviin tietopalveluihin 
käyttöoikeuksien määrittelemissä rajoissa 

e) Tuottaa avoin vedenalaisluontoa kuvaava tietopalvelu, joka sisältää 
karttakäyttöliittymän 

3) Vahvistaa vedenalaiseen luontoon liittyvää osaamista ja tietoisuutta 
a) Tunnistaa uusia tutkimus- ja kehitystarpeita ja lisätä tutkimusta näillä alueilla 
b) Lisätä/tehostaa vedenalaiseen luontoon ja sen kartoitukseen liittyvää 

koulutusta 
c) Lisätä yleistä tietämystä vedenalaisesta luonnosta 

4) Varmistaa inventointityön jatkuvuus ja käynnistää seurantatarpeiden kartoitus 
a) Tuottaa toimintaohjeistuksia, jotka luovat yhtenäisen pohjan tulevaan 

kartoitustyöhön 
b) Luoda toimijoille edellytykset jatkuvaan yhteistyöhön rakentamalla 

inventointia tukeva yhteistyöverkosto ja toimintaedellytykset 
c) Käyttää inventointityössä saatuja tietoja pohjana olemassa olevien 

seurantojen kehityksessä 
 

Johtopäätökset 
 
Ohjelmalle v. 2006 asetetut tavoitteet eivät sisältäneet määrällisiä 
tavoitteita vuosille 2004 - 2015. Tämän vuoksi ohjelman etenemistä 
suhteessa asetettuun tavoitteeseen (tuottaa hyvä kuva Suomen 
merialueiden biologisesta ja geologisesta monimuotoisuudesta) on vaikea 
arvioida. 

 

4. VELMU yhteistyön koordinaatio ja toteutus 

 
VELMUn Ohjausryhmä (Kuva 3., Liite 2.) vastaa inventointiohjelman etenemisestä ja 
resursoinnista. Ryhmän tehtävänä on myös valvoa ja ohjata VELMUn toteutumista eri 
hallinnonalat ja niiden tarpeet huomioiden, sekä laatia ohjelman tiedotusstrategia. 
Ympäristöministeriön johdolla toimivaan ohjausryhmään kuuluu edustaja maa- ja 
metsätalousministeriöstä, opetusministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, 
puolustusministeriöstä, sisäasianministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
 
VELMUn Yhteistyöryhmä (Kuva 3., Liite 2.) muodostuu vedenalaisen tiedon 
loppukäyttäjien ja muiden merialueilla toimivien ryhmien edustajista. Yhteistyöryhmän 
tehtävänä on ollut tarkastella VELMUn etenemistä vuosittain järjestetyissä kokouksissa ja 
huolehtia riittävästä tiedonvälityksestä VELMUn ja muiden merialueella toimivien tahojen 
välillä. Ryhmä kokoontui alkuvaiheessa pari kertaa vuodessa, myöhemmin kerran 
vuodessa. 
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Kuva 4. Vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelman (VELMU) rakenne. 
 
 
Ympäristöministeriön tulosohjauksessa toimiva Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
Merikeskus vastaa VELMU-ohjelman koordinaatiosta käytännön tasolla. Koordinaatiota 
toteuttava Projektiryhmä (Kuva 3., Liite 2. ja 3.) vastaa VELMUn asiasisällöstä, 
osaprojektien (Taulukko 1.) ja hankkeiden käytännön toteutuksen koordinoinnista, uusien 
hankkeiden muodostamisesta ja muista ajankohtaisiin asioihin liittyvistä järjestelyistä. 
Projektiryhmä vastaa myös inventointiohjelman toimintasuunnitelman ja kustannusarvion 
laatimisesta sekä osallistuu tiedostusstrategian laatimiseen ja toteuttamiseen. 
Projektiryhmän muodostavat VELMUn ohjausryhmän edustaja (YM), VELMUn 
osaprojektien vetäjät ja alueellisten yhteistyöryhmien edustajat. 
 

 Projektiryhmä asetti 7.10.2004 teemaryhmät ’Inventoinnin lähtökohdat’ 
ja ’Inventointimenetelmät’ selvittämään ohjelmaan liittyviä tiedon 
tarpeita ja lähteitä, sekä määrittämään Suomen merialueiden 
vedenalaisen luonnon selvitystyössä käytettävien menetelmien 
kustannustehokkuutta. Teemaryhmien työn tuloksia on hyödynnetty 
pohjana varsinaisen inventointityön suunnittelussa.  

 VELMUssa vuosina 2004 - 2009 toteutetut hankkeet ja keskeiset 
VELMUn toimijat on luetteloitu Liitteissä 2 ja 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohjausryhmä 

 

YM 

Ministeriöt 

Projektiryhmä 

 
SYKE 

Osaprojektien vetäjät 

AYRien edustajat 

Geofysikaaliset 
maastokartoitukset 

 

GTK/SYKE 

 
Tutkimus ja koulutus 

 

ÅA 

Karttatuotanto, 
mallinnus ja 

kaukokartoitus 

SYKE 

 
Tiedonhallinta 

 

SYKE 

Biologiset 
maastokartoitukset 

 

MH/RKTL 

Yhteistyöryhmä 

 

Tiedon 

loppukäyttäjät 

Alueelliset yhteistyöryhmät 

ELY-keskukset 

6 kpl 
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Taulukko 1. VELMU on jaettu viiteen osaprojektiin, joiden koordinaatiovastuu jakaantuu 
seuraavasti: 
 

Osaprojekti Koordinaatiovastuu Vastuuhenkilö 

Geofysikaaliset maastokartoitukset GTK/SYKE Jyrki Hämäläinen 

Biologiset maastokartoitukset MH/RKTL 
Michael Haldin/    
Antti Lappalainen 

Tiedonhallinta SYKE Yki Laine 

Tutkimus ja koulutus ÅA Johanna Mattila 

Karttatuotanto, mallinnus ja 
kaukokartoitus 

SYKE Anna-Leena Downie 

 
 
VELMUn alueelliset yhteistyöryhmät (AYR) toimivat Perämeren, Merenkurkun, 
Selkämeren, Saaristomeren, sekä Läntisen ja Itäisen Suomenlahden alueilla (Kuva 3., 
Liite 2.). AYRien toimintaa koordinoi SYKE ja ryhmien kokoajana ja toiminnasta 
vastuullisena tahona toimivat alueelliset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-
keskukset). AYRien tehtävän on koordinoida alueellista VELMU-toimintaa ja koota 
alueellisella tasolla merkittävät toimijat yhteen. 
 
Johtopäätökset 

 
Ohjelman käytännön toteutuksen suurin ongelma on ollut rahoituksen puute. 
VELMUn organisaatiota on pidetty usein liian hierarkkisena ja esimerkiksi Viime 
aikoina myös Ohjausryhmän kokouksissa on ollut vähemmän osallistujia. 
Yhteistyöryhmän työnkuva on ollut epäselvä. Ohjelman edetessä toimintamallit 
ja työnkuva ovat kuitenkin selkiytyneet esimerkiksi AYR:ien osalta. Ohjelman 
koordinoinnin kannalta ongelmallista on, ettei Projektiryhmä suuren 
jäsenmääränsä vuoksi ole voinut toimia operatiivisena ryhmänä. Kokonaisarvion 
perusteella tulisi harkita organisaation uusimista. 
 

5. Ohjelman arviointi osaprojekteittain 

5.1. Geofysikaaliset maastokartoitukset  

 

Tavoitteet 
 
Osaprojektin tavoitteena on tuottaa merenpohjan maalajikarttoja ja syvyyskarttoja Suomen 
merialueilta, sekä tietoa vesipatsaan hydrologisista ja fysikaalisista ominaisuuksista. 
 
Osaprojektin toteutuminen 
 
Geologiset maastokartoitukset 
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Osaprojektin toiminta on ollut pääasiassa Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 
merenpohjan peruskartoitusohjelmaan ja erillisiin VELMU-projekteihin, kuten VALKO ja 
FINMARINET, liittyvää työtä.  
 
Geologisissa maastokartoituksissa on hyödynnetty jo olemassa olevaa GTK:n 
kartoitustietoa ja VELMUn aikana kerättyä uutta tietoa. Uusia kartoituksia on pystytty 
kohdentamaan kohtalaisen hyvin eri merialueille VELMUn etenemisen mukaan. Sitä on 
edesauttanut mm. ympäristöministeriön T&K-rahoitus, jonka turvin on toteutettu VALKO-
projektia Saaristomerellä, Merenkurkussa ja Läntisellä Suomenlahdella, sekä EU-
rahoitteinen FINMARINET-hanke, jossa on tehty inventointeja Suomenlahden 
talousvyöhykkeellä ja Itäisellä Suomenlahdella. Pelkällä GTK:n budjettirahoituksella 
kartoituksia on tehty vain vähän ja työ on pääosin koostunut vanhojen kartoitusaineistojen 
tulkinnasta. Keskimäärin merenpohjan geologinen kartoitus on edistynyt n. 200-400 km2 
vuodessa (Kuva 4.). 
 
Menetelmäkehitystä ja VELMU-kumppaneiden välistä yhteistyötä on tehty paljon VALKO-
hankkeissa. Esimerkiksi GTK:n, SYKEn ja Luontopalveluiden (MH) yhteistyö on selvästi 
lisääntynyt ja monitieteisyys on tuottanut arvokasta tietoa eri toimijoiden tietotarpeista ja 
odotuksista muiden partnereiden toiminnan osalta. LiDARin hyödyntämistä matalien 
merialueiden geologisten muodostumien kartoituksessa (Ultra-projekti) testattiin 
menestyksellisesti vuonna 2009 Merenkurkussa osapuolten yhteistyönä. VALKO-
hankkeiden rahoitus on kuitenkin ollut vähäistä rahoitusesityksiin verrattuna. Tämän takia 
myös kartoitusmäärät ovat jääneet pieniksi ja osahankkeiden vaikuttavuus vähäiseksi. 
 
GTK:n aluksilla käytettävä monikeilakaikuluotain (multibeam) on tuonut vuodesta 2006 
lähtien merkittävän lisän merenpohjan kartoitustyöhön. Se mahdollistaa tarkan 
vesisyvyystiedon keräämisen laajoilta alueilta nopeasti. Tarkka syvyystieto yhdistettynä 
viistokaikuluotaimen kuvaan on tärkeimpiä tekijöitä vedenalaisten elinympäristöjen 
kartoituksessa, ja myös vanhempia yksikeilaisilla järjestelmillä kerättyjä aineistoja voidaan 
käyttää hyväksi. 
 
Muiden merenpohjan ominaisuuksia tutkivien toimijoiden, kuten merivoimien 
tutkimuslaitoksen (Meriv TL), Merenkulkulaitoksen tai SYKEn merikeskuksen, tuottamaa 
tietoa ei ole resurssien puuttumisen takia onnistuttu saamaan VELMU-toimijoiden 
käyttöön, ja osa aineistolähteistä onkin jäänyt kartoittamatta. Lisäksi aluevalvontalain 
määrittämä merenpohjan mittausaineistojen luovuttamisen luvanvaraisuus ja tästä 
seuraavat lupakäytännöt ovat merkittävästi vaikeuttaneet mittausaineistojen vaihtoa 
VELMUn toimijoiden välillä. 
 
Tutkimusalus Arandan käyttö erityisesti ulkomerialueiden tutkimuksissa on jäänyt 
vähäiseksi. Aluksella on kartoituskäyttöön soveltuva yksikeilainen kaikuluotainjärjestelmä 
kytkettynä digitaaliseen tiedonkeruu- ja jälkikäsittelyjärjestelmään. Kaikuluotausaineistoja 
on tuotettu systemaattisesti tutkimusmatkojen tarpeiden mukaan, etenkin GTK:n kanssa 
tehdyillä yhteisillä tutkimusmatkoilla, noin vuodesta 1993 lähtien (sediment baseline 
study). GTK on hyödyntänyt jossain määrin Arandalla kerättyjä aineistoja. 
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Kuva 5. Geologian tutkimuskeskuksen suorittamat merenpohjan kartoitukset Suomen 
merialueilla. Kuva: GTK 2009. 
 
 
 
Hydrologiset ja fysikaaliset kartoitukset 
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Vesipatsaan hydrografian ja fysikaalisten ominaisuuksien mittaaminen on 
Merentutkimuslaitoksen (vuodesta 2009 SYKEn merikeskus) vastuulla. Osaa kansallisella 
tasolla tuotetuista hydrologisista ja fysikaalisista aineistolähteistä ei ole toistaiseksi saatu 
VELMUn toimijoiden käyttöön.  
 
RKTL on tuottanut kalojen lisääntymisalueiden mallinnuksessa tarvittavia laajoja, 
rannikkoalueita koskevia ympäristömuuttuja-aineistoja vedenlaadusta kalojen kutuaikaan. 
Vuosina 2007–2009 toteutettiin mittava mallinnuksessa tarvittavien ennustemuuttujien, eli 
veden lämpötilan, suolapitoisuuden ja näkösyvyyden mittaus yhteensä 788 näytepisteessä 
alueella, joka ulottuu Saaristomeren Houtskarista Suomenlahdelle Loviisaan asti (Kuva 5.). 
 
Mallinnuksessa on pääosin hyödynnetty ympäristöhallinnon ja muiden toimijoiden 
tuottamia, VELMUsta riippumattomia aineistoja.  
 
 
 

 
 
Kuva 6. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keräämät havainnot pintaveden 
ominaisuuksista v. 2007-2009. Kartta: RKTL 2010. 
 
 
Johtopäätökset 
 
Tarkkoja, koko VELMU:n suunnitellun toimiajan kattavia määrätavoitteita 
merenpohjan geologisille kartoituksille ei ole alun perin asetettu. Määrätavoitteita 
on asetettu vuosittain, mutta ne on suhteutettu odotettavissa olevan rahoituksen 
määrään eikä VELMU:n kokonaistavoitteiden toteutumiseen. Vuositavoitteet on 
pääsääntöisesti saavutettu hyvin. Hydrografisia ja fysikaalisia kartoituksia on tehty 
vain vähän. 
 
Kartoitusten jatkuminen on kiinni rahoituksesta. Niiden huomattava lisääminen 
vaatisi kuitenkin merkittävästi lisää alus- ja henkilöstökapasiteettia. Kartoituksen 
tarkkuus on aina kompromissi pinta-alan suhteen. Jos esimerkiksi halutaan täysin 
kattavaa monikeila-aineistoa vedenalaisten elinympäristöjen mallinnustyöhön, on 
tuloksena pinta-alaltaan pienempiä alueita kuin normaalilla 500 m linjaväliin 
perustuvalla kartoitusmenetelmällä erityisesti matalilla vesialueilla, joilla 
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monikeilaus tuottaa hyvin kapeita tutkimusaloja. Huomattava osa (70-80 %) 
vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuudesta sijoittuu Suomen pirstaleisella 
rannikolla kuitenkin matalille (>20 m) alueille, joten esimerkiksi 
kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä osana kartoituksia tulisi jatkossa 
kehittää voimakkaasti. Myös jo tuotettujen GTK:n ja r/v Arandan aineistojen 
tulkintaan tulisi suunnata resursseja ja r/v Arandan käyttöä tehostaa pohjan 
geologian ja vesipatsaan hydrologian ja fysikaalisten ominaisuuksien 
tutkimuksessa. 

 

5.2. Biologiset maastokartoitukset 

 
Biologiset maastokartoitukset -osaprojekti tuottaa tietoa lajien ja vedenalaisten 
elinympäristöjen levinneisyydestä ja esiintymisestä (5.2.1.), sekä kalojen 
lisääntymisalueiden sijoittumisesta (5.2.2.). Maastoinventoinneissa kerätään paikkatietoa 
biologisesta monimuotoisuudesta rannikolta, ulappa-alueilta ja talousvyöhykkeeltä. 
 

5.2.1. Biologisten yhteisöjen kartoitus 

 

Tavoitteet 
 
Biologisten yhteisöjen kartoituksissa tuotetaan paikkatietoon sidottua havaintotietoa 
lajeista (vesikasvillisuus ja pohjaeläimet), biologisista yhteisöistä ja vedenalaisista 
elinympäristöistä. Kartoituksia tehdään videointimenetelmin, pohjanäytteenottimin ja 
sukeltaen. Lisäksi kehitetään Itämerelle sopivaa vedenalaisten elinympäristöjen 
luokittelumenetelmää, johon sisältyy pohjaeläinten esiintymiseen perustuva syvien pohjien 
biotooppiluokittelu. Kartoitukset toteuttavat valtion vesialueilla Luontopalvelut (MH) 
(Taulukko 2.) ja muilla vesialueilla alueellisten yhteistyöryhmien koordinoimat 
kartoitushankkeet. Luontopalvelut on osallistunut myös yksityisten vesialueiden 
kartoittamiseen esimerkiksi LIFE+-rahoitteisessa FINMARINET-hankkeessa. 
 
 
Taulukko 2. Suomen merialueiden pinta-alojen tunnuslukuja mukaan lukien 
talousvyöhyke eli EEZ1 . Laskelmat on tehty Merenkulkulaitoksen numeeristen 
merikorttiaineistojen avulla. 
 
 

Suomen 
merialueiden 
pinta-ala (ml. 

EEZ) 

Suomen aluevesien 
kokonaispinta-ala 

Metsähallituksen 
hallinnoimien 
merialueiden 

kokonaispinta-ala 

Yksityisomistuksessa 
olevien merialueiden 

kokonaispinta-ala 

82 000 km2 52 496 km2 28 469 km2 

35 % 

16 667 km2 

20 % 

 
 

                                                 
1
 EEZ = Exclusive Economic Zone 
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Osaprojektin toteutuminen 
 
Näytteenottomenetelmät 
 
Luontopalvelut on keskittynyt matalien alueiden inventointiin. Työ tehdään ruudukko-
otannalla, jossa tutkimusalue jaetaan hehtaarin ruutuihin. Kunkin ruudun keskeltä 
lasketaan vedenalainen videokamera lähelle pohjaa kuvausta varten. Kerätyistä 
aineistoista analysoidaan makroskooppisen lajiston ja vedenalaisten elinympäristöjen 
esiintyminen ruuduittain. Tarvittaessa tehdään tarkistussukelluksia.. Luontopalvelut on, 
vuoden 2004 Itämeri-ohjelman ja VELMU -hankkeen linjausten mukaisesti, pyrkinyt 
jatkuvasti kasvattamaan kartoituskapasiteettiaan ja vuonna 2009 merialueita inventoitiin jo 
viidellä tutkimusalueella (Kotka, Tammisaari, Saaristomeri, Vaasa, Oulu).  Resurssisyistä 
Luontopalvelujen toiminta on keskittynyt kohteisiin, joissa sijaitsee Metsähallituksen tai 
muiden toimijoiden käyttökelpoisia majoituspaikkoja. Sää- ja tuuliolosuhteiden sallima 
toimintasäde on noin 50 km majoituspaikasta. 
 
SYKEn maastokartoitukset on tehty syvemmillä merialueilla (> 20 m) Saaristomerellä ja 
Suomenlahdella v. 2004 - 2009. Näytteenoton yhteydessä on myös tutkittu ositetun 
satunnaisotannan käyttömahdollisuuksia Karttatuotanto, mallinnus ja kaukokartoitus -
osaprojektin työssä. Osa aineistoista kerätään Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tai 
Merivoimien tutkimuslaitoksen (MVTL) tarkasti luotaamilla alueilla, jolloin on saatavissa 
myös monikeilakaikuluotauksella kerättyä tarkkaa syvyys- ja pohjanlaatutietoa.  
 
SYKE on kerännyt vuosina 2007 - 2009 VESTRA- ja FINMARINET -projekteissa 
videokuvauksella ja pohjanoutimella tietoa yhteensä 285 tutkimuspisteeltä Suomenlahden 
ja Saaristomeren alueelta. Tutkimusalueet ovat sijainneet Tvärminnen edustalla (8 km2, 62 
havaintopistettä), Helsingin edustalla kattaen gradientin saaristosta talousvyöhykkeelle 
(350 km2, 81 havaintopistettä), Inkoon edustalla kattaen gradientin saaristosta 
aluevesirajalle (470 km2, 38 havaintopistettä) Tammisaaren edustalla talousvyöhykkeellä 
(100 km2, 48 havaintopistettä), sekä Saaristomerellä (56 havaintopistettä). Videoinnit 
aloitettiin pienellä vedenalaisella robotilla (ROV) Tvärminnen edustan pilottialueella. ROVin 
käyttöä on kokeilujen jälkeen tehostettu ja vuonna 2009 käytettiin ROVissa ensimmäisen 
kerran akustista USBL paikannusta. 
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Kuva 7. VELMUssa v. 2004-2009 kerätyt, lajien ja vedenalaisten elinympäristöjen 
levinneisyyteen  liittyvät havainnot Suomen merialueilta. Kartta: SYKE 2010. 

 
 
 
Biologista kartoitustyötä rajoittavat sääolosuhteet, sillä nykykalustolla videoinnin tuuliraja 
on avomerellä käytännössä noin 5 m/s. Työskentely avomerellä 6-10 m veneillä asettaa 
omat koulutus- ja turvallisuusvaatimuksensa, mikä rajoittaa määräaikaisen työvoiman 
hyödyntämistä. 
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Toinen ongelma on standardoidun videojärjestelmän puuttuminen, tällä hetkellä 
Luontopalvelujen meribiologit rakentavat itse omat videointijärjestelmänsä. MERVI-
hankkeessa on selvitetty paremman videointijärjestelmän teknisiä vaatimuksia ja 
mahdollisuuksia, mutta Luontopalveluilla ei ole ollut resursseja viedä kehitystyötä loppuun 
asti. Arvioiden mukaan tiedonkeruu tehostuisi kaksinkertaisesti uudella 
kamerajärjestelmällä, videoiden laatu paranisi ja tulkintatulos olisi luotettavampi. Uudella 
kamerajärjestelmällä olisi mahdollista kerätä myös tietoa täydentävistä 
ympäristömuuttujista, kuten meriveden lämpötilasta, suolaisuudesta ja sameudesta. 
 
SYKEN osalta kenttäkartoitukset ovat onnistuneet suunnitelmien mukaisesti suotuisten 
sääolosuhteiden sekä sääolosuhteet huomioon ottavan vaihtoehtoisen 
kartoitussuunnitelman ansiosta. ROV-näytteenottomenetelmä on kolmen vuoden aikana 
hiottu toimivaksi. Pienikokoinen ROV todettiin erittäin toimivaksi ratkaisuksi 0-40m 
syvyisiin tutkimuskohteisiin. Suuremmilla syvyyksillä ongelmaksi on ilmennyt pienen koon 
aiheuttama alttius virtauksille, mikä on vaikeuttanut syvempien kohteiden videointia. 
Ratkaisu tähän on FINMARINET-hankkeen kautta yhteiskäyttöön hankittava 
keskikokoinen ROV paikannuslaitteistoineen. 
 
Kentältä kerätyn tiedon käsittelyyn (videoiden analysointi ja pohjaeläinnäytteiden käsittely) 
ei ole aina ollut riittäviä resursseja. 2-3 viikon tutkimusmatkalla kerätty tieto vaatii useita 
kuukausia kestävän näytteiden ja videoiden jälkikäsittelyyn. Tämä tulisi tulevaisuudessa 
huomioida paremmin rahoituksessa ja henkilöresursoinnissa.  
 
Kerättyä tietoa on hyödynnetty merialueiden suunnittelussa ja erilaisissa hankkeissa 
(esim. Ultra-hankkeessa yhdistettiin video-, sukellus- ja lasermittaustietoa erinomaisin 
tuloksin). Aineistolla on myös testattu vedenalaisten elinympäristöjen mallintamista eri 
menetelmillä. 
 

 
Johtopäätökset 
 
Tarkkoja, koko VELMU:n suunnitellun toimiajan kattavia määrällisiä tavoitteita lajien 
ja vedenalaisten elinympäristöjen kartoituksille ei ole asetettu v. 2006 
toimintasuunnitelmassa. Määrätavoitteita on asetettu vuosittain, mutta ne on 
suhteutettu odotettavissa olevan rahoituksen määrään eikä VELMU:n 
kokonaistavoitteiden toteutumiseen. Vuositavoitteet on saavutettu hyvin.  
VELMUssa on kerätty v. 2004 - 2009 biologista tietoa noin 0,5 %:lla Suomen 
aluevesien pinta-alasta. Tieto on kerätty pääosin matalilta vesialueilta, ja sen 
maantieteellisessä kattavuudessa on suuria puutteita. Mikäli halutaan saavuttaa 
VELMU-ohjelman päämäärä, hyvä kuva vedenalaisen meriluonnon biologisesta ja 
geologisesta monimuotoisuudesta, resurssit perustiedon keräämiseen täytyy 
moninkertaistaa ja tutkia mahdollisuuksia automatisoituun tiedon keräämiseen ja 
analysointiin. Tulevaisuudessa kartoitustyötä tulee kyetä suorittaa myös 
uhanalaisten ja puutteellisesti tunnettujen lajien ja elinympäristöjen löytämiseksi, 
sekä korkean käyttöpaineen alaisilla alueilla. Kartoitustyön ohella osaprojektissa on 
kehitetty inventointimenetelmiä. Niiden kokoaminen yhtenäistetyksi ohjeistukseksi 
vedenalaiseen kartoitustyöhön tulee varmistaa, jotta kaikkien toimijoiden tuottama 
tieto on mahdollisimman yhteismitallista. Myös kerättyjen tietovarantojen 
säilyminen tulee varmistaa tietojärjestelmäkehityksellä.  
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5.2.2. Kalojen lisääntymisalueitten kartoitukset 

 
Tavoitteet 
 
Kalojen lisääntymisalueiden kartoitusten tavoitteena on tuottaa tietoa pääasiassa 
taloudellisesti tärkeiden kalalajien lisääntymisalueista Suomen rannikkoalueella. Samalla 
selvitetään myös joidenkin ei-taloudellisesti hyödynnettävien lajien lisääntymisalueita. 
Lisääntymisalueiden kartoituksessa hyödynnetään kaukokartoitusmenetelmiä 
potentiaalisten kohteiden tunnistamiseksi. Maastoinventointeja tehdään vain pienellä 
osalla rannikkoa. Lisääntymisaluekartoitukset ja niiden yhteydessä tehtävät 
ympäristömuuttujien mittaukset tuottavat lähtötietoa mallinnukseen, jonka avulla 
lisääntymisaluekarttoja tuotetaan myös maastossa kartoitettujen alueiden ulkopuolisille 
rannikkoalueille. Kartoituksessa käytettävien inventointimenetelmien kehitystyö on 
keskeinen osa toimintaa. Tehtäviin kuuluu myös kartoitusten suunnittelu, koordinointi, 
tiedottaminen sekä rahoituksen hankkiminen ja raportointi. 

 
Toteutuminen 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on ainoa kalojen lisääntymisaluekartoituksia 
toteuttava taho VELMUssa, ja laitos vastaa näin ollen kartoitusten suunnittelusta, 
koordinoinnista, inventointimenetelmien kehittämisestä sekä uusista menetelmistä ja 
tuloksista tiedottamisesta. 
 
Hauen, mateen sekä särkikalojen vastakuoriutuneet poikaset jäävät ja hakeutuvat matalille 
kasvillisuusrannoille, jossa niiden esiintymistä on kartoitettu valkolevyn ja kauhan avulla 
tapahtuvalla systemaattisella havainnoinnilla. Havainnointiyksikkönä on 100 m:n pituinen, 
kasvillisuusrantaan sijoittuva havaintolinja. Eri lajien poikaset esiintyvät havaintolinjoilla eri 
aikaan keväästä, joten samoilla havaintolinjoilla on käyty kartoittamassa poikasten 
esiintymistä 2-5 kertaa toukokuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. . Kartoitettuja 
havaintolinjoja on yhteensä 265 kpl (Kuva 7.).  
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Kuva 8. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hauen ja särkikalojen 
vastakuoriutuneiden poikasten litoraalikartoitusalojen sijainti vuosina 2004–2009. Kartta: 

RKTL 2010 

 
Silakan, ahvenen ja kuhan poikaset levittäytyvät pian kuoriutumisen jälkeen avoveteen ja 
näiden lajien pienpoikasten kartoittamisessa on käytetty veneen keulaan kiinnitettävää 
Gulf-pyydystä. Yhden tutkimuslinjan pituus on ollut 400–500 metriä ja jokaisella linjalla 
näytteenottoa on tehty 2-5 kertaa toukokuun alun ja heinäkuun alun välisenä aikana. 
Linjalta on aina näytteenoton yhteydessä otettu kaksi erillistä näytettä eri syvyyksistä (1.0 
m ja 1.5 m). . Kartoitettuja havaintolinjoja on yhteensä 244 kpl (Kuva 8.). 
 
 

 
 
Kuva 9. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen silakan, ahvenen ja kuhanpoikasten 
kartoitusalojen sijainti v. 2007-2009. Kartta: RKTL 2010. 

 
 
Merikutuisen siian poikaset hakeutuvat pian kuoriutumisen jälkeen matalille pohjille, 
tavallisimmin hiekka- ja sorapohjille. Siian pienpoikasia pyydystettiin matalilta 
hiekkapohjilta pienisilmäisen poikasnuotan avulla, yhteensä nuottauspaikkoja oli 74 kpl 
(Kuva 9.).  
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Kuva 10. Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen siianpoikasten 
kartoitusalojen sijainti Suomen merialueilla 
v. 2006-2009. Kartta: RKTL 2010.  

 
 
 
 
Nykyisellä kartoitusvauhdilla maastokartoituksia ei saada toteutettua kaikilla merialueilla 
vuoteen 2014 mennessä siinä laajuudessa, että edes useimpien talouskalalajien 
lisääntymisalueet saataisiin kattavasti mallinnettua. Toistaiseksi vain Saaristomerellä ja 
Suomenlahdella, sen itäosaa lukuun ottamatta, kartoituksia on tehty riittävästi, jotta 
muutamille lajeille (ainakin hauelle, kuhalle ja särjelle) saadaan mallinnettua alueet 
kattavat lisääntymisalueita kuvaavat todennäköisyyskartat. Merikutuisen siian 
poikaskartoituksia on tehty kohtalaisen laajoilla alueilla Suomenlahdelta Saaristomerelle ja 
Selkämerelle. Lisäksi RKTL:ssa käynnissä olevan INTERSIK-hankkeen yhteydessä siian 
lisääntymisaluekartoituksia on tehty myös Merenkurkussa ja Perämerellä.  

 
Maastokartoitusten laajuutta on rajoittanut kaluston ja osaavan henkilöstön niukkuus. 
Ongelma korostuu kalojen lisääntymisaluekartoitusten yhteydessä siksi, että kartoituksia 
voi tehdä vain lyhyenä aikana, touko-kesäkuussa, joten tarkoituksen sopivaa kalustoa ja 
osaavia kartoittajia tarvittaisiin paljon lähes yhtäaikaisesti. Mikäli resursseja ja volyymiä ei 
tulevaisuudessa saada lisättyä, kartoitustöitä pitää tulevina vuosina keskittää itäiselle 
Suomenlahdelle ja Merenkurkun alueelle, jotta todennäköisesti arvokkaimmat ja toisaalta 
eniten käyttö- ja muutospaineiden alla olevat merialueet saataisiin riittävästi katettua edes 
muutamien lajien osalta. 

 
Kartoitusmenetelmien kehittämistavoitteet on pääosin saavutettu ja useimpien tärkeimpien 
talouskalalajien pienpoikasten esiintymisen kartoittamiseen on olemassa toimivat, joskin 
työläät menetelmät. Tulevaisuudessa ahvenen ja silakan lisääntymisalueiden kartoitus 
tulee olemaan tärkeä RKTL:n VELMU-työssä. Osaprojektin resursseja tulee sitomaan 
myös ei-talouskalalajeista olemassa olevan ja koko ajan kertyvän aineiston analysointi.  
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Johtopäätökset 
 
Tarkkoja koko VELMU:n suunnitellun toimiajan kattavia lukumäärätavoitteita kalojen 
lisääntymisaluekartoituksille ei ole alun perin asetettu. Määrätavoitteita on asetettu 
vuosittain, mutta ne on suhteutettu odotettavissa olevan rahoituksen määrään eikä 
VELMU:n kokonaistavoitteiden toteutumiseen. Vuositavoitteet on saavutettu erittäin 
hyvin. 

5.3. Tiedonhallinta 

 

Tavoitteet 
 

Tiedonhallinta-osaprojektin tavoitteena on luoda tietojärjestelmä, joka sisältää 
metatietokannan jo suoritetuista kartoituksista ja vedenalaisista tutkimuksista Suomen 
merialueilla, sekä koota vedenalaisesta meriluonnosta tehdyt havainnot helppokäyttöiseen 
tietojärjestelmään.  Lisäksi osaprojektin tehtävänä on tuottaa Internetissä toimiva VELMUn 
tietopalvelu, jossa julkaistaan ohjelman lopputuotteina syntyvät paikkatiedot sekä muu 
vedenalaisen meriluonnon kannalta olennainen paikkatieto karttamuodossa.  
 
Osaprojektin toteutuminen 

 
Aineistojen saatavuus. Erityisesti Karttatuotanto ja mallinnus –osaprojektia varten 
tarvitaan VELMU-osapuolten tuottamia paikkatietoaineistoja. Toistaiseksi jokaisesta 
aineistoluovutuksesta on tehty erillinen sopimus aineiston tuottajan ja käyttäjän välillä 
Aluevalvontalain vaatimusten mukaisesti. Tiedonvaihdon helpottamiseksi on jo pitkään 
ollut valmisteilla yleinen VELMU-datasopimus, joka tultaneen allekirjoittamaan lähiaikoina. 
 
Tietojärjestelmät. Geologisten kartoitusaineistojen hallintaan liittyvä 
tietojärjestelmäkehitys on käynnistynyt vuoden 2009 aikana GTK:ssa. 
 
Ympäristöhallinnossa on pohjaeläintietojen tallennusta ja käyttöä varten kehitetty Pohje-
tietojärjestelmä, joka on osa Hertta-ympäristötietojärjestelmää. Pohje-järjestelmä ei kaikilta 
osiltaan vastaa Velmun pohjaeläintietojen tallennukselle asetettuja vaatimuksia, joten 
siihen on tallennettu VELMUn pohjaeläinhavainnot vain soveltuvin osin.  
 
Vesikasveille Hertta-järjestelmässä ei ole omaa osajärjestelmää. Ensimmäinen hanke-
esitys vesikasvitietojärjestelmästä tehtiin ympäristöhallinnon tiedonhallinnan 
yhteistyöryhmälle vuonna 2004. Hanke-esitystä päivitettiin ensin vuonna 2006 ja edelleen 
vuonna 2009. Uusimman hanke-esityksen nimi on 'Vesikasvi- ja vedenalainen 
habitaattitietojärjestelmä'. Uusittukaan hanke-esitys ei ole vielä johtanut päätökseen 
hankkeen aloittamisesta. Vuonna 2010 keväällä ympäristöministeriössä pidetyssä asiaa 
koskeneessa kokouksessa päätettiin edelleen päivittää hanke-esitystä ja lähettää se 
uudelleen käsittelyyn syksyllä 2010.   
 
Varsinaisen tietojärjestelmän puuttuessa vesikasvitietojen tallentamiseen on kehitetty 
väliaikainen tietokanta. Jo ennen VELMUa SYKEssä oli kehitetty Microsoft Access-
ohjelmalla toimiva vesikasvitietokanta käyttöliittymineen. Access on kuitenkin tarkoitettu 
lähinnä yhden käyttäjän tietojärjestelmäksi, eikä se sovellu VELMUn tarpeisiin. Koska 
myönteisestä päätöstä vesikasvitietojärjestelmästä ei ollut näköpiirissä, 
ympäristöministeriö myönsi vuonna 2006 väliaikaisen vesikasvitietokannan edelleen 
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kehittämiseen erillisen määrärahan ja kehitystyötä jatketaan FINMARINET-hankeessa. 
Koska järjestelmä on teknisistä syistä korvattava mahdollisimman pian järeämmällä 
vesikasvitietojärjestelmällä, tietokantarakenne on toteutettu siten, että se mahdollistaa 
tietojen helpon siirron tulevaan varsinaiseen tietojärjestelmään. 
 
Suuri osa VELMUn vesikasvitiedoista ja Pohje-järjestelmään soveltumattomista 
pohjaeläintiedoista on tallennettu väliaikaiseen tietojärjestelmään. Osa tiedoista on jäänyt 
kuitenkin tallentamatta, koska järjestelmän käyttö on koettu hankalaksi. Tiedonsiirtoa 
helpottamaan on tehty pistemäisille havaintotiedoille tietomalli ja sitä vastaava Excel-
pohja, jonka mukaiset tiedot voidaan helposti tuoda tietokantaan. Linjahavaintoja varten 
kehitetään vastaava ratkaisu, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2010. Näitä 
tiedonsiirtomalleja tullaan käyttämään myös siirrettäessä tietoja suoraan varsinaiseen 
tietojärjestelmään. 
 
Tietopalvelu. VELMUssa tuotettujen ja muiden vedenalaisen meriluonnon kannalta 
olennaisten paikkatietoaineistojen ja niihin liittyvien metatietojen esittämistä varten 
kehitettiin vuosina 2006 - 2008 Turun yliopistossa VELMU-karttapalvelu. , joka 
myöhemmin uusittiin nykyaikaisemmalle ArcGIS Server –alustalle. Karttapalvelun 
kehitystä jatketaan FINMARINET-hankkeessa. Tavoitteena on julkaista VELMU-
karttapalvelu SYKEn Internet-palvelimella vuonna 2010, jolloin mukana on  
taustatietopaketti karttamateriaalista. sekä Tietopaketissa on kuvaus lähtöaineistoista ja 
käytetyistä mallinnusmenetelmistä sekä tuotettujen karttojen luotettavuudesta. Aineistojen 
kuvaukset sisältävä tietopalvelu sijaitsee edelleen Åbo Akademin serverillä eikä sen 
päivitykseen ole toistaiseksi ollut rahoitusta. 

 
Johtopäätökset 
 
Tiedonhallinta-osaprojekti on edistynyt hitaasti pienimuotoisella hankerahoituksella 
v. 2004-2009. Sen keskeiset osat, metatietokannan kokoaminen Suomen merialueilla 
suoritetuista vedenalaisen luonnon kartoituksista, vedenalaista tietoa kokoavien 
tietojärjestelmien kehittäminen, tietojärjestelmien täydentäminen suoritettujen 
kartoitusten aineistoilla ja tietopalvelun rakentaminen mallintamalla tuotetuilla 
kartoilla, eivät ole toteutuneet suunnitellusti. VELMUn tuotteet, tietojärjestelmät ja 
VELMUn tietopalvelu, ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden kehitystyöhön tulisikin 
tulevaisuudessa suunnata lisäresursointia, jotta kerätyt aineistot saadaan 
hyödynnettyä Suomen merialueiden kestävän kehityksen suunnittelussa, 
kansallisten ja kansainvälisten velvoitteiden (vesipuite-, luonto- ja 
meristrategiadirektiivi) toteutuksessa, sekä suuren yleisön ja päättäjien 
Itämeritietoisuuden lisäämisessä. 
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5.4. Karttatuotanto, mallinnus ja kaukokartoitus 

 

Tavoitteet 
 
Karttatuotanto, mallinnus ja kaukokartoitus -osaprojektin tavoite on lisätä 
maastokartoituksin tuotettavan tiedon maantieteellistä kattavuutta mm. digitoimalla 
paikkatietomuotoon kaikki mahdolliset jo olemassa olevat aineistot, yleistämällä 
pistemäisen inventointitiedon kattavuutta paikkatietoanalyysein ja tilastotieteellisellä 
elinympäristömallinnuksella, sekä edistämällä kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä 
kartoituksessa ja kartoitusten sekä mallien tausta-aineistoina. 
 
Käytännön tavoitteita ovat olleet 

1. Taustatietojen tuottaminen kenttäkartoitusten suunnitteluun 
2. Laajamittakaavaisten (1:1 000 000 - 1:500 000) vedenalaista luontoa kuvaavien 

aineistojen tuottaminen seuraavasti: 
a. Vedenalaiset maisemakartat 
b. Koko Suomen merialueet kattavat lajien levinneisyyskartat 

3. Alueellisen (1:200 000 - 1:100 000) ja paikallisen (1:25 000 - 1:5 000) tason 
vedenalaista luontoa kuvaavien aineistojen tuottaminen seuraavasti:  

a. Merialueen eri elinympäristöjä kuvaavat teemakartat (vedenalaiset 
elinympäristöt kuvataan VELMUssa sovitun/kehitetyn hierarkkisen 
habitaattiluokittelun mukaisesti mittakaavaan nähden sopivalla hierarkian 
tasolla) 

b. Merialueella esiintyvien kalalajien lisääntymisalueet 
c. Merialueella esiintyvien lajien esiintymistä kuvaavia karttoja mittakaavaan 

nähden sopivalla tarkkuustasolla 
d. Uhanalaisten/muuten tärkeiden lajien esiintyminen sopivalla 

esitystarkkuudella 
e. Tiedon tarkkuutta ja oikeellisuutta kuvaavia karttatasoja 

4. Tuottaa ohjeistuksia sekä helppokäyttöisiä työkaluja karttojen tuottamiseen omasta 
aineistosta. 

 
Osaprojektin toteutuminen 
 
Yleiset tavoitteet 
Karttatuotannon toiminta on ollut täysin riippuvaista hankerahoituksesta ja osaprojektissa 
on tähän asti ollut liian vähän henkilöstöä. Tavoitteista on kyetty toteuttamaan vain ne, 
jotka ovat olleet mukana VELMUn yhteydessä toteutetuissa hankkeissa. Tilastotieteellinen 
vedenalaisten elinympäristöjen mallinnus on käytännössä kehittynyt osa-alueista eniten, 
kun taas kaukokartoitusmenetelmien hyödyntäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. 
Tilanteen korjaamiseksi on suunnitteilla yhteistyöhankkeita kaukokartoitukseen 
keskittyvien tahojen kanssa. 
 
Taustatietopaketit maastokartoitukseen 
Tavoitteeksi asetettuja, merialueittain muodostettuja karttamuotoisia taustatietopaketteja ei 
ole kyetty toteuttamaan. Käytännössä taustapakettien tuottaminen olisi edellyttänyt 
vähintään yhden pysyvän henkilötyövuoden yksinomaan VELMUn karttatuotantoon, sillä 
tiedon kokoamista ja muokkaamista käyttökelpoiseen muotoon ei ole voitu sisällyttää 
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käynnissä olleisiin hankkeisiin. FINMARINET hankkeen myötä SYKEssä on toteutettu 
rajoitetun taustatiedon yhdistäminen Luontopalveluiden kenttäkartoitusten suunnittelua 
varten Metsähallituksen tutkimusalueilla. Samaa työtä on tehty pienillä alueilla myös mm. 
VALKO- ja VESTRA-hankkeissa. 
 
Laajamittakaavaiset vedenalaista luontoa kuvaavat aineistot loppukäyttäjille 
Vedenalaiset maisemakartat toteutettiin koko Itämerellä osana kansainvälistä yhteistyötä. 
Tavoitteena on kuitenkin parantaa maisemaluokituksen ekologista selittävyyttä Suomen 
rannikon oloissa. Työtä viedään eteenpäin FINMARINET-hankkeessa ja suunnitteilla on 
myös uusia hankkeita. 
 
Lajien levinneisyyttä Suomen merialueilla esittäviä karttoja ei ole vielä tehty, sillä 
kenttäkartoituksissa ei ole tuotettu riittävästi aineistoa luotettavien karttojen tuottamiseksi. 
Levinneisyyskarttojen tuottamista ei kuitenkaan ole sisällytetty tavoitteeksi mihinkään 
nykyisistä hankkeista, joten nykyisellä rahoituspohjalla karttoja ei tulla tuottamaan.  
Alueellisen ja paikallisen tason vedenalaista luontoa kuvaavat aineistot 
loppukäyttäjille 
 
Alueellisen ja paikallisen tason karttojen tuottamista ovat rajoittaneet ennen kaikkea  
merenmittausaineistojen huono saatavuus ja resurssipula. 
 
Karttojen tuottaminen merialueilta paikkatietomenetelmin ja mallinnuksella edellyttää 
hyvätasoisia paikkatietoaineistoja ja laaja-alaisia biologisia havaintoaineistoja. 
Paikkatietoaineistojen saatavuutta ovat tähän mennessä rajoittaneet aineistojen hinnoittelu 
valtion laitosten välillä, sekä tiedon siirtoa rajoittava Aluevalvontalaki (Liite 1.). 
Karttatuotannon edistymiseksi on ensisijaisen tärkeää että tiedon saatavuudelle ja 
vaihdolle saadaan yhteiset, helposti noudatettavat säännöt.  
 
Merenpohjan elinympäristöjen ja lajien osalta karttatuotanto on biologisen havaintotiedon 
vähäisen määrän takia myöhästynyt. Karttatuotantoa varten on kerätty yhteen kaikki 
saatavilla oleva tieto, mutta suuri osa tästä tiedosta on vain rajoitetusti käyttökelpoista ja 
laajoilta alueilta ei ole tietoa saatavilla lainkaan. Myös VELMUn aikana kerätty aineisto on 
ollut suurelta osin kelpaamatonta mallinnuksen tarpeisiin, joskin vuoden 2009 alussa 
alkanut FINMARINET-hanke tuottaa tilastolliseen tarkasteluun sopivaa mallinnusaineistoa.  
 
Vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyyttä kuvaavia karttoja on tuotettu vain pieniltä 
alueilta mm. BALANCE ja VITKA hankkeissa. FINMARINET hankkeesta on saatu 
resursseja tavoitteelliseen näytteenottoon ja myös paikallisen ja alueellisen tason karttoja 
tuotetaan pienemmiltä osa-alueilta tutkimusalueiden sisältä.  
 
Kalojen lisääntymisalueiden karttatuotanto on sujunut hyvin onnistuneen hankkeistamisen 
ja tiedon keruun ansiosta. 
 
Uhanalaisten ja puutteellisesti tunnettujen eliölajien esiintymiskarttoja ei ole tehty, koska 
tätä osaprojektin osaa ei ole onnistuttu hankkeistamaan. Myöskään kansallisessa 
Luontotyyppien uhanalaisuus-työssä havaittujen vedenalaisten meriluontotyyppien 
levinneisyyden mallintamiseen ei ole ollut resursseja. 
 
Tiedon tarkkuutta ja luotettavuutta esittävien karttatasojen suunnittelua tehtiin BALANCE 
hankkeessa, mutta asia ei ole edennyt sen jälkeen. 
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Karttatuotannon ohjeistus sekä karttatuotannon työkalut 
Ohjeita ja oppaita karttatuotantoon, mallinnukseen ja kaukokartoitusmenetelmien 
käyttöön vedenalaisten elinympäristöjen kartoituksessa ei juuri ole tuotettu, koska 
ohjeistusta ja karttatuotannon työkaluja ei ole kyetty sisällyttämään VELMUn hankkeisiin. 
VALKO-hankkeessa tuotettiin kuitenkin v. 2009 ohjeistus merituulivoiman rakentamiseen 
liittyvistä maastokartoituksista. Parhaillaan käynnissä oleva PREHAB Bonus+ hanke tulee 
osaltaan korjaamaan tilannetta tuottamalla englanninkielisiä ohjeistuksia karttojen 
tuottamiseen ja niiden tulkintaan vuonna 2011. 

 
Johtopäätökset 
 
Osaprojekti on edennyt hitaasti johtuen vähäisestä resursoinnista ja lyhytaikaisista 
hankerahoituksista. Myös riittävän laajojen aineistojen puuttuminen on hidastanut 
osaprojektin etenemistä. Vuonna 2009 alkanut FINMARINET-hanke tuleekin 
tuottamaan mallinnustyössä tarvittavia, laajoja aineistoja kaikilta Suomen 
merialueilta mallien kehitystyön lähtöaineistoksi. Tähän mennessä tuotetut mallit 
kuvaavat tällä hetkellä merenpohjan geologisia piirteitä geologisesti kartoitetuilla 
alueilla, yksittäisten lajien esiintymisen todennäköisyyksiä rajatuilla 
tutkimusalueilla, sekä kalanpoikasten esiintymisen todennäköisyyksiä laajemmilla 
rannikkokokonaisuuksilla. 
 
Mallinnus-, kaukokartoitus- ja karttatuotanto-osaprojektissa pitää keskittyä 
menetelmäkehitykseen (kaukokartoitusmenetelmien hyödyntäminen, 
mallinnusmenetelmien vertailu), riittävän laajojen aineistokokonaisuuksien 
(geologiset, hydrografiset, fysikaaliset ja biologiset muuttujat) tuottamiseen, sekä 
tuotettujen mallien luotettavuuden todentamiseen. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaisesti toteutettuna osaprojekti tulee tuottamaan hallintoa ja päätöksentekoa 
tukevia aineistoja sekä merialueiden kestävän käytön suunnitteluun, että 
kansallisten ja kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseen. 

5.5. Tutkimus ja koulutus 

 

Tavoitteet 
 

Tutkimus ja koulutus-osaprojektin tehtävänä on tunnistaa VELMUlle tärkeitä tutkimus- ja 
kehitystarpeita mm. menetelmäkehityksessä. Kehitystarpeita tunnistamalla voidaan tehdä 
ehdotuksia aiheista, joiden ympärille tulisi koota tutkimushankkeita. Kartoitus- ja 
analyysimenetelmiä kehitetään yhteistyössä VELMUn muiden osaprojektien kanssa sekä 
kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta.  
 
Osaprojektissa kartoitetaan myös tarjolla oleva koulutus (yliopistot, ammattikorkeakoulut ja 
yksityiset tahot) vedenalaisen meriluonnon kartoitukseen niin Suomessa kuin muissakin 
Itämeren maissa. Näin voidaan tunnistaa mahdolliset puutteet koulutuksessa ja tehostaa 
sitä tarpeen mukaan. Samalla selvitetään mahdollisen uuden opetusohjelman tai 
opintokokonaisuuden tarve. Tällainen opetuskokonaisuus- tai ohjelma voisi sisältää 
esimerkiksi vedenalaisinventointiin ja mallinnukseen liittyviä opintoja kotimaisten ja 
ulkomaisten yliopistojen kurssitarjonnasta. Osaprojektin tehtäviin kuuluu myös 
vedenalaisen luonnon inventointia käsittelevän kirjallisuuden kokoaminen 
"virtuaalikirjastoksi", josta on mahdollisimman helppo löytää inventointiin liittyvää 
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kirjallisuutta ja kirjallisuusviitteitä. Tärkeänä tehtävänä on myös kouluttaa VELMUssa 
kerättävän tiedon loppukäyttäjiä, kuten merialuesuunnittelijoita.  
 
 
Osaprojektin toteutuminen 
 
Kohdennettujen määrärahojen puuttumisen takia osaprojektin kehitys VELMUn 
alkuvuosina oli melko vaatimatonta. Asemanjohtaja Johanna Mattila vetää osaprojektia 
oman toimensa ohessa, ja resurssien puutteen vuoksi alkuvuosien toiminta rajoittui 
lähinnä tutkimus- ja koulutustarpeiden kartoittamiseen, muutamankurssin järjestämiseen ja 
VELMUn projektiryhmän toimintaan osallistumiseen. Vuonna 2007 Åbo Akademin 
opetusministeriöltä saama rahoitus (2007-2010) projektisuunnittelijan palkkaamiseksi 
mahdollisti toiminnan merkittävän lisäyksen. Osaprojektissa on vuodesta 2007/2008 
lähtien suunniteltu ja haettu hankerahoitusta tutkimustoimintaa varten eri lähteistä sekä 
järjestetty useita koulutustilaisuuksia.  
 
Tutkimus 
 
Ympäristöministeriön myöntämä VITKA-projektirahoitus saatiin vuonna 2008 VELMUn 
virtuaalisen tietopalvelun pilottihankkeelle. Vuosina 2008 - 2009 on myönnetty 
kansainvälisiä rahoitukset kolmelle merkittävälle VELMU-tutkimushankkeelle (PREHAB, 
FINMARINET, SEABED) (Liite 4.), minkä lisäksi pohjoismaista rahoitusta on saatu sekä 
kansainvälisten kurssien järjestämistä (Nordic Marine Academy, BONUS+-ohjelma), että 
kansainvälistä tutkijaverkkoa (NordForsk) varten. 
 
Koulutus 
 
Tutkimus ja koulutus-osaprojekti on järjestänyt seuraavat kansainväliset kurssit ja 
koulutustilaisuudet: 
 

 'Spatial habitat mapping and planning in the Baltic Sea' (3 op, Korpoström 2006). 
Nordic Marine Academi (NMA) rahoittama kurssi, jolle osallistui 16 opiskelijaa 
Pohjoismaista ja muualta Euroopasta. Kurssi järjestettiin yhdessä SYKEn kanssa. 

 'Workshop on biotope classification criteria' (Tvärminnen eläintieteellinen asema 
2009). FINMARINET- hankkeen rahoituksella järjestetty teoria- ja maasto-opetusta 
sisältänyt kurssi. Koulutukseen osallistui 9 henkilöä.  

 Metsähallitus järjesti vuonna 2004 viikon mittaisen maastoinventointi ja 
selviytymiskurssin (mm. sukellus- ja inventointitekniikka, ensiapukurssi) 
Rönnskärteissä. Kouluttajina mm. Alleco.  

 Metsähallituksen sisäinen merisuojeluryhmä kokoontuu noin 2-3 kertaa vuodessa, 
jossa sekä koulutusta että kokemusten vaihtoa.  

 
VELMUn tietopalvelun käyttäjille on vuodesta 2008 lähtien järjestetty koulutusta 
kahdeksassa koulutustilaisuudessa yhteensä noin 70 henkilölle. VELMU-ohjelmaan 
osallistuville sidosryhmille on järjestetty päivän mittaista VELMU- koulutusta Lounais-
Suomen ympäristökeskukselle vuonna 2006 sekä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksille vuonna 2008. FINMARINET- hankkeen rahoituksella on myös 
suunniteltu sekä lajintuntemuskoulutusta VELMUn kenttätyöntekijöille (touko- ja elokuu 
2010) että mallinnuksen perusteet –kurssi (toukokuu 2010). Tutkimus ja koulutus-
osaprojektissa on myös kartoitettu alan kansainvälistä kurssitarjontaa Itämeren maissa. 
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Muu toiminta 
 

Osaprojekti on osallistunut kansainvälisen asiantuntijafoorumin “Nordic network for marine 
inventories and modeling” (2009-2012) kokoamiseen ja rahoituksen hankkimiseen. 
Asiantuntijafoorumin, jonka vastuutahona toimii Åbo Akademi, tarkoituksena on vaihtaa 
tietoa uusimmista tutkimustuloksista sekä kokemuksista vedenalaisesta 
inventointitoiminnasta. Verkosto on saanut rahoitusta Pohjoismaisen ministerineuvoston 
NordForsk:lta, ja siinä on jäseniä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta ja 
Liettuasta. Kurssien ja asiantuntijatapaamisten ohella verkosto tarjoaa myös nuorille 
tutkijoille ja jatko-opiskelijoille stipendejä lyhytaikaista tutkijanvaihtoa varten, mikä 
mahdollistaa uusimman tutkimus- ja menetemäosaamisen saamisen kaikkien VELMUn 
toimijoiden käyttöön. 
 
Osaprojekti on ollut myös mukana suunnittelemassa VELMUn toteuttamia seminaareja, 
esitellyt VELMUa ja siihen liittyviä hankkeita erilaisissa yhteyksissä ja osallistunut 
aktiivisesti VELMUn ja siihen kuuluvien hankkeiden nettisivujen rakentamiseen ja 
päivittämiseen. Osaprojekti on tuottanut VELMUsta yleisesittelyn MS Power point- 
muodossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
 
Osaprojektin toiminnan jatkuminen on vakavasti uhattuna, sillä projektisuunnittelijan 
rahoitus sopia erikseen vuosittain. Projektisuunnittelijan vastuulla on suurin osa osa-
projektin käytännön suunnittelu-, kehitys- ja koordinointityöstä. Mikäli projektisuunnittelijan 
palkkaukseen ei saada jatkorahoitusta opetusministeriöltä, osaprojektin jo käynnissä 
olevien projektien loppuunsaattaminen vaarantuu ja uusien kurssien, tutkimusprojektien ja 
muun toiminnan kehittäminen ei ole enää mahdollista. 

 
Johtopäätökset 
 

Osaprojekti on noussut hyvin siivilleen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 
perustoimintarahoituksen järjestyttyä loppuvuodesta 2007. Åbo Akademin lisäksi 
toiminnassa on ollut mukana myös muissa VELMUn osaprojekteissa toimivia tahoja 
ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Jatkuva yhteistyö onkin osaprojektin etenemisen 
kannalta tärkeää, sillä tutkimus- ja koulutustarpeet syntyvät pitkälti 
inventointiohjelmaan osallistuvien toimijoiden käytännön kokemusten pohjalta. 
Kansainvälinen yhteistyö on edelleen lisääntymässä asiantuntijaverkoston 
toiminnan myötä.  
 

Osaprojekti on vuosien 2008-2009 aikana saanut erittäin hyvin kansainvälistä 
rahoitusta eri tutkimushankkeisiin, ja näiden kautta olemassa olevan aineiston 
käsittelyä on onnistuttu tehostamaan sekä lisäämään merkittävästi kansainvälistä 
koulutustoimintaa. Åbo Akademille on saatu kolme jatko-opiskelijaa, jotka 
mallinnuksen avulla selvittävät miten rajoitetun kenttämateriaalin pohjalta voidaan 
parhaiten tuottaa riittävän luotettavaa tietoa vedenalaisesta luonnosta. Vuonna 2006 
tehdyn toimintasuunnitelman tavoitteet ovat osaprojektin kohdalla edelleen 
ajankohtaisia, joskin koulutuksessa tulee jatkossa panostaa resursseja 
mallintamiseen liittyvään koulutukseen. 
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5.6. VELMUn alueellisten yhteistyöryhmien (AYR) toiminta 

 
Tavoitteet 
 

VELMUn alueelliset yhteistyöryhmät (AYR) toimivat Perämeren, Merenkurkun, 
Selkämeren, Saaristomeren, sekä Läntisen ja Itäisen Suomenlahden alueella (Liite 2.). 
AYRien toimintaa koordinoi SYKE ja ryhmien kokoajana ja toiminnasta vastuullisena 
tahona toimivat alunperin alueelliset ympäristökeskukset, vuoden 2010 alusta lähtien 
koordinaatiovastussa ovat alueelliset ELY-keskukset. AYRien tehtävänä on koordinoida 
alueellista VELMU-toimintaa ja koota alueellisella tasolla merkittävät toimijat yhteen. 
 
Alueellisten yhteistyöryhmien toiminta 
 
Saaristomeren alueellinen yhteistyöryhmä (Liite 2.) ja sen työjaosto perustettiin 
marraskuussa 2005. Työjaoston tehtävänä on koota tietoa VELMUn käyttöön ja tältä 
pohjalta suunnitella tulevia selvityksiä. Vuonna 2006 kokouksissa määriteltiin 
Saaristomeren alueellisen VELMUn aluerajat, keskusteltiin alueen erityispiirteistä ja aluetta 
koskevan tiedon tasosta, selvennettiin alueellisen yhteistyöryhmän tehtäviä, ja tutustuttiin 
meriluontopalveluun sekä käytännön inventointityön toteutukseen. Vuonna 2007 ryhmän 
päätavoite oli välittää yhteistyökumppaneille tietoa alueella tehdyistä vedenalaisista 
inventoinneista sekä koota yhteen Saaristomeren alueelta taustamateriaalia käytännön 
inventointihankkeen pohjaksi. Yhteistyöryhmään palkattiin suunnittelija maaliskuun 2007 
alusta kehittämään alueellista VELMU-toimintaa sekä suunnittelemaan tulevia kartoituksia 
ja näiden rahoitusmahdollisuuksia yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vuonna 2008 AYRin 
keskeisin tehtävä oli suunnitella hankehakemus Interreg Central Baltic-ohjelmaan. 
Hakemus 'Nature and Nurture of the Northern Baltic Sea' (NANNUT) jätettiin kansallista 
rahoitusta varten elokuussa 2008. Uusitun hakemuksen saatua myönteisen 
rahoituspäätöksen hanke käynnistyi vuoden 2010 alussa. 
 
Merenkurkun alueellinen yhteistyöryhmä perustettiin helmikuussa 2006 (Liite 2.). 
Aloituskokouksessa käsiteltiin kartoituskokemuksia Saaristomerellä ja maastotöiden 
aloittamista Rönnskärin alueella. Lokakuussa 2006 Merenkurkun alueellisen työryhmän 
edustajia osallistui Merenkurkun Neuvoston järjestämään kokoukseen Uumajassa. 
Kokouksessa informoitiin ruotsalaisia viranomaisia VELMUsta ja pohdittiin mahdollisia 
yhteisiä hankkeita. Vuonna 2007 Merenkurkun AYR hankki Kvarken under ytan -hankkeen 
kanssa videotallennusjärjestelmän ja DGPS-paikannusjärjestelmän. AYR kartoitti n. 300 
pistettä Valassaarilla. Vuoden 2008 aikana AYR teki yhden fladan kartoituksia Rönnskärin 
alueella yhteistyössä Luontopalveluiden kanssa. Myös Valassaarten aluetta kartoitettiin 
vuoden 2008 aikana MERVI-hankkeen yhteydessä yhteistyössä Luontopalvelujen kanssa. 
Vuonna 2009 Merenkurkun AYRin toiminta keskittyi MERVI-hankkeeseen yhteistyössä 
Luontopalvelujen kanssa. Kartoituksia tehtiin Revöfjärdenin ja Skalofjärdenin alueilla. 
Merenkurkun AYR osallistui vuoden 2009 syksyllä hankesuunnitteluun ja haki rahoitusta 
vuoden 2010 toimintaan ympäristöministeriön T&K-rahoituksesta yhteistyössä Perämeren 
ja Selkämeren AYRien kanssa. 
 
Läntisen Suomenlahden alueellinen yhteistyöryhmä perustettiin marraskuussa 2007 (Liite 
2.). Toimintaa koordinoi Uudenmaan ELY-keskus. Vuonna 2008 kartoitettiin alueellisen 
yhteistyöryhmän toimintaedellytyksiä sekä mahdollisuuksia toiminnan hankkeistamiseen. 
Myös aikaisemmin tehtyjen vesikasvillisuusinventointien tietoja tallennettiin VELMUn 
väliaikaiseen vesikasvillisuustietokantaan ja alueelta tuotettua tietoa vedenalaisista 
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kartoituksista koottiin metatietokantaan. Vuonna 2009 AYR osallistui Interreg Central Baltic 
IV A- ohjelmaan kohdennetun NANNUT-hankehakemuksen kokoamiseen ja hankkeen 
käynnistyttyä AYR:llä on aikaisempaa paremmat toimintamahdollisuudet vuoden 2010 
alusta lähtien. 
 
Itäisen Suomenlahden alueellinen yhteistyöryhmä perustettiin Kotkassa maaliskuussa 
2008 (Liite 2.) ja se toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana. Syksyllä 
2008 järjestettiin koulutustilaisuus, jossa SYKEn, GTK:n, RKTL:n ja Metsähallituksen 
edustajat esittelivät VELMUn ja sen osaprojektien tavoitteita ja toimintaa. Vuonna 2009 
AYR osallistui Interreg Central Baltic IV A- ohjelmaan kohdennetun NANNUT-
hankehakemuksen kokoamiseen ja hankkeen käynnistyttyä AYR:llä on aikaisempaa 
paremmat toimintamahdollisuudet vuoden 2010 alusta lähtien. 
 
Perämeren alueellinen yhteistyöryhmä perustettiin marraskuussa 2009 (Liite 2.) ja se toimii 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoimana. Ryhmä osallistui vuoden 2009 
syksyllä hankesuunnitteluun ja haki rahoitusta vuoden 2010 toimintaan 
ympäristöministeriön T&K-rahoituksesta yhteistyössä Merenkurkun ja Selkämeren AYRien 
kanssa. 
 
Selkämeren Velmun käynnistämiseen saatiin vuonna 2009 VELMU-yhteistyö Selkämerellä 
-hankerahoitus (Liite 4.)  

 
Johtopäätökset  
 
Alueelliset yhteistyöryhmät on perustettu alkuperäisen aikataulun mukaisesti 
kaikilla Suomen merialueilla. Mukaan toimintaan on pyritty kokoamaan alueellisesti 
merkittävät toimijat jotta sekä kartoitukset että niissä koottu tieto saataisiin 
koordinoitua mahdollisimman tehokkaasti. AYRien toiminnalle on ollut tyypillistä 
perustamisen jälkeinen selvitysvaihe, jonka aikana on kartoitettu alueen keskeiset 
toimijat, kartoitustarpeet ja kerätty tietoa jo suoritetuista vedenalaisista 
kartoituksista. Tämän jälkeen on tyypillisesti seurannut toiminnan hankkeistaminen 
joko kansallisen tai kansainvälisen rahoituksen turvin. 
 
Käytännön työssä haasteita tulee jatkossa asettamaan AYRien toiminta ja erityisesti 
toiminnan kansallinen koordinointi, jotta alueellisen tason toimintaa saadaan 
kehitettyä hallitusti, voimavaroista saadaan pysyviä ja niitä käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti. 

 

5.7. Viestintä  

 

Tavoitteet 
 

VELMUn viestinnän tavoitteena on ollut: 
 -Saada uusia tahoja kiinnostumaan Itämeren vedenalaisesta luonnosta 

-Varmistaa että VELMUn tuottama tieto löytää ne tahot, jotka voivat tietoa 
hyödyntää 

 -Tuoda julkisuuteen tietoa Itämeren tilasta ja monimuotoisuudesta 
-Yhdistää meriluonto laajempaan keskusteluun luonnon monimuotoisuudesta 
ja sen merkityksestä ihmisille. 
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VELMUN ydinviesti on: 
Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoittaminen auttaa edistämään meren 
kestävää käyttöä. 
 
Viestintävastuut ovat jakautuneet seuraavasti: 
 
Ympäristöministeriö 
Viestintä, joka koskee koko projektia: rahoitus ja laajemmat asiakokonaisuudet kuten koko 
hankkeen tulokset, ohjaus- ja projektiryhmän työskentely. YM:n sisäinen tiedotus joka 
koskee koko hanketta. Ympäristöministeriö koordinoi myös VELMUn viestintäverkostoa, 
johon kuuluu edustaja kaikista VELMUun osallistuvista ministeriöistä ja kansallisen tason 
toimijoista. 
 
Suomen ympäristökeskus 
Ulkoinen tiedotus joka koskee yksittäisiä kartoituksia. SYKEn sisäinen tiedotus. VELMUun 
osallistuvien toimijoiden keskinäinen yhteydenpito ja tiedonkulku sekä yhteydet 
ympäristöministeriöön. 
 
Eri organisaatioiden tiedottajat 
Oman organisaation VELMU-ohjelmaan liittyvä ulkoinen tiedotus. Kyseessä olevan 
organisaation sisäinen tiedotus yhdessä ohjaus- tai projektiryhmän jäsenen kanssa. 
 
 
Viestintätavoitteiden toteutuminen 
 
Sekä ohjausryhmälle että projektiryhmälle laadittiin viestinnän strategialinjaukset ja 
viestinnän yhdyshenkilöt sisältävät viestintäsuunnitelmat jo vuonna 2004. 
Viestintäsuunnitelmia on päivitetty säännöllisesti ja viimeinen päivitys tehtiin vuoden 2009 
aikana. 
 
VELMUn www-sivusto (www.ymparisto.fi/velmu) valmistui vuoden 2004 syksyllä ja 
sivustoa on tämän jälkeen päivitetty säännöllisesti. Sivustolla kuvataan VELMUn toimintaa 
suomen, ruotsin ja englannin kielillä. 
 
VELMUlle valmistuivat vuonna 2005 esite ja toimintaa kuvaava juliste. Esitteissä (suomi, 
ruotsi, englanti) kerrottiin VELMUn taustasta ja toiminnasta, julisteessa puolestaan 
kuvattiin grafiikan avulla VELMUn toimintaa. VELMUn toisen esitteen valmistelu aloitettiin 
vuoden 2009 syksyllä ja sen kaikki kieliversiot tulevat ilmestymään vuoden 2010 aikana. 
 
Vuosittain järjestetyissä VELMU-seminaareissa on käsitelty vedenalaiseen 
inventointityöhön liittyviä tutkimusmenetelmiä, lajien ja elinympäristöjen mallintamista, 
VELMUsta saatuja tuloksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita joihin VELMUn 
tuottamaa aineistoa tarvitaan.  
 
Vuosina 2004 - 2009 on järjestetty vuosittain erilaisia viestintään liittyviä tapahtumia, 
kirjoitettu artikkeleita ja annettu haastatteluja VELMUn keskeisistä aihepiireistä. 
Metsähallitus on tuottanut runsaasti kuvamateriaalia (valokuvia ja videoita) merialueiden 
vedenalaisesta monimuotoisuudesta ja materiaalia ovat hyödyntäneet myös 
inventointiohjelman ulkopuoliset tahot (HELCOM, lehdistö, jne.). Kaikkia 

http://www.ymparisto.fi/velmu
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tiedotusmahdollisuuksia ei kuitenkaan aina ole hyödynnetty riittävän tehokkaasti, ja joskus 
on jouduttu tekemään resursseihin nähden ylimääräistäkin työtä. 
 
Johtopäätökset 
 
VELMUn viestintä on toiminut v. 2004 - 2009 kohtuullisen tehokkaasti. Kaikkia 
tiedotusmahdollisuuksia ei kuitenkaan ole hyödynnetty riittävästi, jolloin on 
jouduttu tekemään resursseihin nähden ylimääräistäkin työtä. Viestinnän 
koordinaatiota tuleekin jatkossa parantaa kansallisella tasolla, jolloin myös sen 
vaikuttavuus kasvaa. Luontopalveluiden ja muiden VELMUn toimijoiden tuottaman 
kuvamateriaalin käyttöastetta mediassa tulee määrätietoisesti lisätä, jotta suuren 
yleisön ja päättäjien kuvaa Itämeren vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta 
saadaan laajennettua.  

6. VELMUn rahoitus 

 
VELMUn rahoitus on koostunut ministeriöiden myöntämästä rahoituksesta, 
tutkimuslaitosten omarahoitusosuudesta, sekä kansallisista ja kansainvälisistä 
hankerahoituksista. Ohjelman keskeisille toimijoille v. 2007 tehdyn kyselyn perusteella 
arvioituna kokonaiskustannukset vuosina 2004 - 2014 tulevat olemaan yli 22 milj. €. 
 
Kustannukset  
 
Hankkeen vuosittainen kokonaisrahoitustaso on ensimmäisten toimintavuosien aikana 
kasvanut ensimmäisen vuoden n. 400 000 eurosta vajaaseen kahteen miljoonaan euroon 
vuonna 2009 (Taulukko 3.). VELMUn tavoitteellinen vuotuinen rahoitustaso oli vuonna 
2007 suoritetun arvion mukaan noin 2,8 milj. € vuodessa. Tuolloin oli vuosien 2004 - 2009 
varsinaisessa kartoitus-, mallinnus- ja karttatuotantotyössä tarvittavan rahoituksen määrää 
kuitenkin vaikea arvioida työn kohdistuessa lähinnä kartoitusmenetelmien kehittämiseen ja 
erilaisiin pieniin pilottihankkeisiin. Viimeisimmän arvion mukaan tehokkaan kartoitustyön ja 
tulosten tulkinnan vuotuiset kustannukset ovat noin 4- 5 milj. € vuodessa v. 2015 asti. 
Suoraan VELMUun kohdistuvan budjettipohjaisen perusrahoituksen tarve on vähintään 2 
milj. €/vuosi.  VELMUn rahoituksen osalta on myös huomioitava että valtaosa ohjelman 
rahoituksesta koostuu hankerahoituksista, jotka parhaimmillaankin toteuttavat VELMUn 
varsinaisia tavoitteita vain osittain ja joissa kartoitukset voivat ohjautua rahoittajan 
edellyttämiin kohteisiin. 
 
Taulukko 3. VELMUn vuosittaiset kustannukset rahoitussektoreittain v. 2004-2009. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Osallistuvien 
laitosten1 

omarahoitteinen 
toiminta 

226 000 372 000 305 000 475 000 542 000 848 100 

Ministeriöiden 
VELMUlle 
myöntämä suora 

174 000 228 000 220 000 356 000 246 000 292 000 
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rahoitus 

Ulkopuolinen 
kotimainen 
rahoitus 

  225 000 70 000 640 00 142 000 

Kansainvälinen 
rahoitus 

   225 000 138 000 595 600 

Yhteensä 400 000 600 000 750 000 1 126 000 990 000 1 877 000 

 
1
Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 

Merivoimien tutkimuslaitos, Merentutkimuslaitos, Turun yliopisto, Åbo Akademi. 

 
VELMUn osaprojektit ovat kustannustasoltaan erilaisia. Rahoituksellisesti suurin 
osaprojekti on Biologiset maastokartoitukset. Tämä kokonaisuus käsittää nykytilanteessa 
yli puolet ja tulevaisuudessa n. 2/3 koko ohjelman menoista. Suuri osuus johtuu biologisen 
kartoitustyön vaatiman laitteiston ja henkilötyön kustannuksista sekä hankittavan 
biologisen tiedon määrästä. Geologisen kartoitustyön kustannusten on arvioitu vakiintuvan 
hieman alhaisemmalle tasolle. Tämä johtuu ainakin osaksi siitä, että geologista tietoa on 
olemassa enemmän. Tiedonhallinta-osaprojektin rahoitus on ollut suhteellisen niukkaa, 
mistä johtuen osaprojektin eteneminen on myös ollut hidasta. Karttatuotanto, 
kaukokartoitus ja mallinnus–osaprojekti on toistaiseksi saavuttanut tavoitetason lähinnä 
kansainvälisen rahoituksen (mm. BALANCE-hanke) ansiosta. Koulutus ja tutkimus-
osaprojekti on myös toiminut osittain budjettirahoituksella, osittain hankerahoituksen turvin.  
 
Rahoitus  
 
Nykytilanteessa yli puolet ohjelmasta rahoitetaan omarahoitteisena toimintana. 
Ministeriöiden myöntämä hankerahoitus on ollut suhteellisen pientä ja kansainvälinen 
rahoitus on sen sijaan ollut merkittävä rahoituslähde. Ulkopuolinen kotimainen rahoitus on 
jäänyt vähäiseksi.  
 
Tulevina vuosina eri rahoitussektoreiden suhteelliset osuudet tulevat tasaantumaan. 
Ohjelman toteutumisen edellytyksenä on kuitenkin kaikista rahoitussektoreista saatavan 
vuosittaisen rahoituksen kasvu yli kaksinkertaiseksi nykytasosta. Avainasemassa 
ovat ministeriöiden myöntämä suora rahoitus sekä ulkopuolinen kansainvälinen rahoitus. 
Koska nykyiset kansainvälisellä rahoituksella toimivat hankkeet päättyvät parin vuoden 
sisällä ja koska uuden kansainvälisen rahoituksen saaminen on kovan kilpailun takia 
epävarmaa, tulisi VELMUlle suunnatun suoran budjettirahoituksen taso olla 2 milj. € 
vuodessa, kokonaisrahoituksen tulisi olla 4-5 milj €/vuosi. 
 
Kehittämistarpeet 
 
Osaprojektien kokonaiskustannuksia on tällä hetkellä mahdotonta määritellä, koska 
hankkeiden rahoitus koostuu varsinaisesta hankerahoituksesta ja siihen liittyvästä 
omarahoitteisesta toiminnasta. Tyypilliseen hankerahoituksella toteutettuun projektiin 
kuuluu lisäksi useimmiten sekä geologisia että biologisia maastokartoituksia, 
mallintamista, koulutusta ja karttatuotantoa. Näin ollen osittain ministeriöiden rahoittamien 
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ja osittain omarahoitteisten hankkeiden kokonaiskustannukset ja kullekin osaprojektille 
jakaantuneet kustannukset ovat vaikeasti määritettävissä. 
 
Vuodesta 2008 lähtien rahoituksen hankinnassa on kiinnitetty huomiota erityisesti 
laitteistoon ja välineistöön sekä henkilöstön palkkaukseen. Ohjelman kulmakivi ovat 
maastokartoitukset, joiden toteutuminen on täysin riippuvainen riittävän henkilökunnan ja 
kunnollisen välineistön saatavuudesta. Tämä asettaa suuria odotuksia kaikkien 
rahoitussektorien, erityisesti omarahoitteisen toiminnan ja ministeriöiden myöntämän 
hankerahoituksen suuntaan. Henkilöstön osalta tulee ottaa huomioon myös 
maastokartoitusten vaatiman asiantuntemuksen säilyttäminen ja laajentaminen 
alueellisissa VELMU-ryhmissä.  
 
Kansainvälisen rahoituksen hankkiminen tulee olemaan jatkossakin vaativa tehtävä. 
Vuosina 2004 - 2009 on VELMUn piiriin saatu useita kansainvälisiä hankerahoituksia, 
jotka mahdollistavat ohjelman etenemisen. Suurin osa kansainvälisistä 
rahoitusinstrumenteista edellyttää kuitenkin kansallista omarahoitusosuutta, minkä 
kokoaminen on tällä hetkellä vaikeaa.  
 
Rahoitusvajauksen vaikutukset  
 
Mikäli VELMUn rahoitus pysyy nykyisellä tasolla, tulevat Saaristomeren ja Merenkurkun 
kartoitukset valmistumaan aikaisintaan vuonna 2020. Perämeren ja Itäisen Suomenlahden 
kartoitukset valmistuvat aikaisintaan vuonna 2030 ja kartoitustyö Selkämerellä ja Läntisellä 
Suomenlahdella vasta paljon tätä myöhemmin. Puutteellinen kartoitustieto Suomen 
merialueilta tulee vaikuttamaan sekä kansallisten että kansainvälisten velvoitteiden, kuten 
luonto-, vesipuite- ja meristrategiadirektiivin ja HELCOMin Itämeren toimintaohjelman 
toimeenpanoon Suomen osalta. Nykyisellä rahoitustasolla ei siis tulla kykenemään 
vastaamaan esimerkiksi merelle sijoitettujen tuulivoima- ja muiden hankkeiden 
vaatimuksiin vuoteen 2014 mennessä. 
 

7. Arvioinnin tulokset 

 
VELMUn seuranta ja raportointi on vuosina 2004-2009 perustunut toimintakertomuksiin, 
jotka on koottu kunkin vuoden toiminnasta. Kokonaisyhteenvetoa inventointiohjelman 
edistymisestä ei tätä aikaisemmin ole koottu. Toimintakertomuksen avulla ohjelman 
etenemistä on arvioitu vuosittain sekä VELMUn ohjausryhmässä että yhteistyöryhmässä.  
 
VELMUn toiminta voidaan vuosina 2004-2009 kuvata seuraavasti: 
 

1) Toiminta on koostunut lähinnä VELMUn eri toimijoiden omarahoitusosuuksilla  ja 
YM:n ja MMM:n ja OKM:n hankerahoituksilla toteutetuista pienehköistä 
osahankkeista. Pysyvän ja riittävän perusrahoituksen puute onkin estänyt toiminnan 
pitkäjänteisen kehittämisen ja suunnannut työtä liiaksi vain niihin aiheisiin, joihin on 
saatu rahoitusta. 

2) Henkilöstön pysyvyys on useista syistä ollut heikkoa. 
3) Ohjelmalle vuosittain asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu. Tavoitteita ei alun 

perin ole kuitenkaan huonojen rahoitusnäkymien takia asetettu tarpeeksi korkealle. 
VELMUn toteutumista ei näin ollen voikaan arvioida yksinomaan vuosittaisten 
toimintakertomusten pohjalta. 
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4) VELMUn tuottamien mittausaineistojen käyttö mallinnustyössä on ollut menetelmä- 
ja kenttätyösuunnittelun koordinaation puutteen takia vaikeaa.  

5) Puolustusvoimien kanssa ei ole päästy sopimukseen Aluevalvontalain 
edellyttämästä syvyystietojen käyttöluvasta. Tämä on hidastanut VELMUn 
mallinnustoiminnan etenemistä. 

6) Tuotettujen mittausaineistojen säilyttämiselle ei ole kehitetty kansallista 
tietokantaratkaisua. Tämä vaikeuttaa aineistojen käyttöä ja vaarantaa jopa niiden 
säilymisen. 

 
Kansallisen inventointiohjelman toteutuminen edellyttää v. 2010 - 2015 että: 
 

1) Vuotuinen vähintään 2 miljoonan euron perusmääräraha, jonka lisäksi 
haetaan suunnitelmallisesti ulkopuolista rahoitusta, jotta VELMU-työtä 
voidaan toteuttaa tehokkaasti, tuloksellisesti ja pitkäjänteisesti. VELMUn 
kokonaisrahoitustarve on vähintään 4-5 milj. euroa vuodessa vv. 2010-2015, 
jotta alustavat kartoitukset saataisiin päätökseen vuoteen 2015 mennessä. 

2) VELMUn toimintaa tehostetaan muuttamalla ohjelman organisaatiota. 
3) Varmistetaan VELMUn yhteys Meristrategiapuitedirektiivin (MSFD) 

toimeenpanon valmistelutyöhön. Tämä tapahtuu ottamalla huomioon 
direktiivin kansallisen valmistelun vastuutahojen näkemykset VELMUn 
suunnittelussa sekä informoimalla vastuutahoja ohjelman tilanteesta 
säännöllisesti.   

4) Dokumentoidaan yhteiset mittaus- ja havainnointimenetelmät, sovitaan niiden 
käytöstä sekä parannetaan kenttätyösuunnittelun koordinaatiota. 

5) Mittausaineistojen (geologiset, hydrograafiset, biologiset) saatavuutta 
parannetaan viranomaiskäytössä VELMUn toimijoiden välillä. 

6) Varmistetaan kerättyjen tietovarantojen säilyminen ja turvataan aineistojen 
säilyminen ja käytettävyys nopeuttamalla hallinnon tietojärjestelmäkehitystä 
siihen osoitetulla rahoituksella. 

7) Kartoitetaan keskeiset, VELMUn ulkopuolisten tahojen tuottamat aineistot ja 
selvitetään niiden käyttömahdollisuudet. 

8) Lisätään ohjelman vaikuttavuutta ja tuotetaan loppukäyttäjien kannalta 
käyttökelpoisia työkaluja, esimerkiksi meri- ja rannikkoalueiden 
herkkyysluokittelu. 

 
Yhteenveto arvioinnin tuloksista loppupäätelmineen on myös esitetty tämän dokumentin 
alussa. 
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Liite 1. Kansainväliset VELMUun liittyvät velvoitteet 

 
 
 
1. Maailmanlaajuiset sopimukset 
 
UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea (Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimus) 
Sopimuksen 11. osa käsittelee meriympäristön suojelua ja sen säilyttämistä todeten mm. 
että kaikilla valtioilla on perinteisesti oikeus purjehdukseen, ylilentoon, tieteelliseen 
tutkimukseen ja kalastukseen aavalla merellä. Valtioiden velvollisuutena on käyttää tai 
yhteistyössä toisten valtioiden kanssa ottaa käyttöön menetelmiä, joiden avulla hallitaan ja 
suojellaan elollisia luonnonvaroja. Rantavaltioilla on määräämisoikeus 200 
meripeninkulmaa rannikosta ulottuvalla talousalueella (EEZ) oleviin luonnonvaroihin ja 
tiettyihin taloudellisiin toimiin ja ne määräävät alueella tehtävästä merentutkimuksesta ja 
ympäristösuojelusta. Lisäksi laajalla alueella vaeltaviin kalalajeihin ja merinisäkkäiden 
suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
VELMU: Suomen velvollisuus osallistua tutkimukseen talousvyöhykkeellä, jotta saadaan 
selvitettyä näiden merialueiden luonnonarvoja ja näin mahdollistaa meriympäristön 
tarkoituksenmukainen suojelu myös EEZ-alueilla sopimuksen mukaisesti. 
 
CBD, Convention on Biological Diversity, 1992/rat. 1994 (Biologista monimuotoisuutta 
koskeva yleissopimus) 
Sopimuksen tavoitteena on maapallon biologisen monimuotoisuuden (ekosysteemit, 
yhteisöt, lajit, geneettinen monimuotoisuus) suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja 
biologisten luonnonvarojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
jako. Maailmanlaajuisesti kattava, edustava ja tehokas mereisten suojelualueiden verkosto 
on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2014 mennessä. 
 
VELMU: 1) Tuottaa tietoa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuudesta luonnonvarojen 
kestävän käytön toteuttamista varten sekä suojelualueverkoston edustavuuden arviota 
varten; 2) Tehdä yhteistyötä Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen 
toimintaohjelman kanssa ja omalla osuudellaan painottaa merialueiden monimuotoisuuden 
suojelua kansallisessa toimintaohjelmassa. 
 
Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (ECE:N 
YVA-yleissopimus, Espoon sopimus), 1991. 
Sopijaosapuolet sitoutuvat yhteismitalliseen YVA-käytäntöön hankkeissa, joiden 
ympäristövaikutukset voivat ulottua useiden eri valtioiden alueille. 
 
VELMU: Tuottaa tausta-aineistoja YVA-arvioiden pohjaksi Suomen merialueilta, erityisesti 
talousvyöhykkeeltä. 
 
 
2. EUn säädökset, suositukset ja ohjelmat 
 
YVA-direktiivi (85/337/ETY) 
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Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa direktiivissä määritellään 
ympäristövaikutusten arviointikäytäntö EU:n jäsenmaissa. 
 
VELMU: Tuottaa tausta-aineistoja merialueilla tapahtuvien YVA-selvityksiin ja niiden 
arvioinnin tueksi. 
 
Luontodirektiivi 
Direktiivin yleistavoitteena on pyrkiä varmistamaan yhteisön tärkeinä pitämien lajien ja 
luontotyyppien suotuisan suojelutason säilyminen tai ennalleen saattaminen. Liitteen I 
luontotyyppien ja liitteen II lajien elinympäristöjen suojelua varten on perustettu Natura 
2000-suojelualueverkosto. 
 
Lintudirektiivi 
Lintudirektiivin yleistavoite on kaikkien lintulajien suojelu. Direktiivin liitteessä I mainittuja ja 
muuttavien lajien elinympäristöjä on suojeltava Natura 2000-suojelualueverkoston avulla. 
 
Luonto- ja lintudirektiivi edellyttävät sekä lajien että niiden elinympäristöjen suojelua. Meri- 
ja rannikkoalueilla on määritetty 20 luontotyyppiä, joista mereisiä, osittain tai kokonaan 
vedenalaisia luontotyyppejä on kahdeksan. Avomerialueen ja talousvyöhykkeen osalta 
verkostoon valittavien alueiden määrittely on vielä kesken. Muiden mereisten 
luontotyyppien ja lajien osalta verkostoehdotus on lähes valmis. 
 
VELMU: Tuottaa tietoa Luontodirektiivin Liite II vedenalaisten luontotyyppien (vedenalaiset 
hiekkasärkät (1110), riutat (1170) ja mahdollisesti myös luontotyypistä kaasuvuotojen 
synnyttämät vedenalaiset rakenteet (1180) esiintymisestä ja levinneisyydestä Suomen 
merialueilla. 
 
Vesipuitedirektiivi 
Direktiivin tavoitteena on saattaa kaikki vesimuodostumat hyvään kemialliseen ja 
ekologiseen tilaan vuoteen 2015 mennessä ja estää vesialueiden tilan huonontuminen 
nykyisestä. Vesipuitedirektiivi edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot selvittävät vesistöjensä 
tilan ja raportoivat niistä kuuden vuoden välein vesialueen hoitosuunnitelmassa. Vesien 
tilaa arvioidaan ekologisiin ja kemiallisiin tekijöihin perustuvaa luokitusta käyttäen. 
Ekologiset mittarit perustuvat vesikasveihin ja makroleviin, pohjaeläimiin ja 
kasviplanktoniin. 
 
VELMU: Tuottaa pohjatietoa vesikasveista, makrolevistä ja pohjaeläimistä ja niiden 
levinneisyydestä Suomen merialueilla. VELMUn tuottamia tietoja voidaan hyödyntää 
seurantojen suunnittelussa ja vesien tilan arvioinnissa käytettyjen indikaattoreiden 
kehityksessä. 
 
Meristrategiapuitedirektiivi 
Direktiivin tavoitteena on saavuttaa meriympäristön hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. 
Jäsenvaltioiden tulee tehdä arvio meriympäristön tämänhetkisestä tilasta (luontotyypit, 
biologiset ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja hydromorfologia) sekä siihen 
vaikuttavista merkittävimmistä paineista ja vaikutuksista. Näiden perusteella arvioidaan 
meriympäristön hyvän tilan ominaisuudet, asetetaan merialueen ympäristötavoitteet, 
vahvistetaan niihin liittyvät indikaattorit sekä laaditaan seurantaohjelma ja 
toimenpideohjelma. 
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VELMU: Tuottaa tietoa direktiivin liitteessä I mainittujen kuvaajista, niiden hyvän tilan 
arviointiperusteista ja kuvaajien indikaattoreista. Tietoa tarvitaan mm. seuraavia kuvaajia 
ja niiden indikaattoreita varten  
 
Kuvaaja 1: Pidetään yllä biologista monimuotoisuutta. Luontotyyppien laatu ja esiintyminen ja lajien 
levinneisyys ja runsaus vastaavat vallitsevia fysiografisia, maantieteellisiä ja ilmastollisia oloja. 

Kuvaaja 4: Meren ravintoverkkojen kaikki tekijät, siltä osin kuin ne tunnetaan, esiintyvät 
tavanomaisessa runsaudessaan ja monimuotoisuudessaan ja tasolla, joka varmistaa lajien pitkän 
aikavälin runsauden ja niiden lisääntymiskapasiteetin täydellisen säilymisen. 

Kuvaaja 6: Merenpohjan koskemattomuus on sellaisella tasolla, että ekosysteemien rakenne ja 
toiminnot on turvattu ja että etenkään pohjaekosysteemeihin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. 

Kuvaaja 7: Hydrografisten olosuhteiden pysyvät muutokset eivät vaikuta haitallisesti meren 
ekosysteemeihin. 

 

INSPIRE-direktiivi 
Direktiivi yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta edellyttää 
jäsenvaltioiden kehittävä'n paikkatietoinfrastruktuuriaan avoimeksi ja koordinoiduksi, 
sisältäen metatietoa esim. merentutkimuksen maantieteellisiä ominaispiirteitä ja 
merialueita kuvaavista aineistoista. 
 
VELMU: Tuottaa metatietoa saatavilla olevista vedenalaisluontoa kuvaavista aineistoista 
yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön alaisena toimivan Paikkatietoasiain 
neuvottelukunnan kanssa. 
 
EU:n Itämeristrategia 
EU:n Itämeristrategian ympäristöpilarin toisena painopistealueena on luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen. Sen avulla toimeenpannaan HELCOMin Itämeren 
toimenpideohjelman (BSAP) tavoitteet. Strategian lippulkaivahankkeita ovat muun muassa 
merellisten suojelualueiden määrän lisääminen ja niiden hoidon- ja käytön suunnitelmien 
tekeminen ja vieraslajien leviämisen estäminen. 
 
VELMU: Tuottaa tietoa vedenalaisesta meriluonnosta suojelualueiden hoidon ja käytön 
suunnittelua varten. 
 
ICZM-suositus (Integrated Coastal Zone Management) 
Rannikkoalueiden yhtenäistettyä käyttöä ja hoitoa koskevan suosituksen tavoitteena on 
saada jäsenmaat kiinnittämään huomiota ja varautumaan rannikkoalueiden kasvavan 
käytön ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin. Suositus kehoittaa jäsenmaita laatimaan 
rannikkoaluettaan, mukaan lukien sen maa- ja merialueen, koskevan strategian. 
 
VELMU: Tuottaa tausta-aineistoja merialueiden käytön ja hoidon suunnitteluun. 
 
 
3. Itämeren alueelliset sopimukset 
 
HELCOM (Itämeren suojelukomissio) 
Uudessa Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksessa (1992) 
sopimusalue on laajennettu koskemaan myös sisäisiä aluevesiä. Täten kaikki 
sopimusvelvoitteet ovat sitovia myös sisäisillä aluevesillä. Lisäksi sopimukseen on 
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uudentyyppisinä asioina otettu mukaan meriluonnon suojelu ja luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen. HELCOMin Itämeren suojelualueverkoston (BSPA, Baltic Sea Protected 
Area) koskevan suosituksen (Rec 15/5 1994) tavoitteena on suojella uhanalaisia ja 
väheneviä lajeja ja elinympäristöjä. Ministerikokouksen (2003) tuloksena OSPAR (Koillis-
Atlantin merellisen ympäristön suojelua koskevan sopimuksen toteutumista valvova 
komissio)  ja HELCOM päättivät, että vuoteen 2010 mennessä tulee perustaa ekologisesti 
yhtenäinen, Itämeren ja Koillis-Atlantin merellisten suojelualueiden verkosto. Vuoden 2007 
HELCOMin ministerikokouksessa hyväksyttiin Itämeren toimintaohjelma (BSAP = Baltic 
Sea Action Plan), jossa yhtenä osana on Biodiversiteettin suojelu, joka pitää sisällään 
useita toimia ekosysteemi, habitaatti ja lajitasolla.  
 
VELMU: Tuottaa tausta-aineistoa HELCOMin BSAP toteuttamista varten. Tietoa tarvitaan 
Itämeren suojelualueverkoston (Baltic Sea Protected Areas) alueiden vedenalaisesta 
luonnosta.  Tätä tietoa hyödynnetään mm. näiden alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien 
laadinnassa sekä suojelualueverkoston ekologisen yhteneväisyyden arvioinnissa.  VELMU 
tuottaa myös tietoa yksityiskohtaisten maisemakarttojen laadintaa varten  ja tuottaa 
habitaattikarttoja tärkeimmistä luontotyypeistä kuten rakkolevä-, meriajokas- ja 
sinisimpukkiayhteisöistä. Lisäksi VELMUn tuottamaa tietoa tarvitaan kun arvioidaan 
Itämeren uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilaa HELCOMin Itämeren lajien ja 
luontotyyppien Punaiseen kirjaan. 
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Liite 2. VELMUssa toimivien ryhmien jäsenet vuonna 2009 

 
Ohjausryhmä 
 
Puheenjohtaja: 
Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Ympäristöministeriö 
→ 1.8.2009 Ymp. neuvos Eeva-Liisa Poutanen Ympäristöministeriö 
Jäsenet: 
Tutkimusjohtaja Anna-Stiina Heiskanen Suomen ympäristökeskus 
→ 1.5.2009 Tutk. päällikkö Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskus 
Opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykönen Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Ylitarkastaja Saara Jääskeläinen  Liikenne- ja viestintäministeriö 
Ympäristöneuvos Antti Kivipelto  Puolustusministeriö 
Teollisuusneuvos Alpo Kuparinen  Työ- ja elinkeinoministeriö 
Yli-insinööri Kristine Jousimaa  Sisäasiainministeriö 
Ylitarkastaja Jouni Tammi   Maa- ja metsätalousministeriö 
Erikoistutkija Kirsi Kostamo  Suomen ympäristökeskus  
Sihteeri: 
Ylitarkastaja Penina Blankett  Ympäristöministeriö 
 
Yhteistyöryhmä 
 
Puheenjohtaja: 
Ylitarkastaja Penina Blankett  Ympäristöministeriö 
Jäsenet: 
FM Kajsa Applegren   Natur och Miljö r.f. 
Ylitarkastaja Esko Gustafsson  Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Kalastusjohtaja Charlotte Haldin  Pohjanmaan TE-keskus 
Meriasiantuntija Antti Halkka  Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
OTK Kurt Hemnell   Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto 
Diplomi-insinööri Olli Holm  Merenkulkulaitos 
Aluejohtaja Stig Johansson  Metsähallitus 
Toimitusjohtaja Kim Jordas  Suomen Ammattikalastajaliitto ry 
Vanhempi tutkija Leena Karjala  Suomen ympäristökeskus 
Professori Harri Kuosa   Helsingin yliopisto 
Meriasiantuntija Anita Mäkinen  WWF Suomi 
Erikoistutkija Martti Rask  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Komentaja Pentti Villanen  Merivoimien Esikunta 
Ympäristösuunnittelija Anne Savola  Satakuntaliitto 
Yli-intendentti Risto Väinölä  Luonnontieteellinen keskusmuseo 
Aluejohtaja Karita Åker   Geologian tutkimuskeskus 
Sihteeri: 
Projektisuunnittelija Markku Lahtinen  Suomen ympäristökeskus 
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Projektiryhmä 
 
Puheenjohtaja: 
Erikoistutkija Kirsi Kostamo  Suomen ympäristökeskus 
Jäsenet: 
Ylitarkastaja Penina Blankett  Ympäristöministeriö 
Erikoissuunnittelija Jan Ekebom  Metsähallitus 
→ 1.12.2009 Erikoissuunnittelija Michael Haldin Metsähallitus 
Ylitarkastaja Esko Gustafsson  Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Geologi Jyrki Hämäläinen  Geologian tutkimuskeskus 
Kehittämisinsinööri Yki Laine  Suomen ympäristökeskus 
Tutkija Antti Lappalainen  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Erikoistutkija Hans-Göran Lax  Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Osastopäällikkö Eeva-Riitta Puomio  Uudenmaan ympäristökeskus 
Luonnonsuojelupäällikkö Pentti Välipakka Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Asemanjohtaja Johanna Mattila  Åbo Akademi 
Vanhempi tutkija Leena Karjala  Suomen ympäristökeskus 
Sektorijohtaja Jouko Nuorteva  Merivoimien tutkimuslaitos 
Tutkija Anna-Leena Downie  Suomen ympäristökeskus 
Sihteeri: 
Tutkija Annukka Eriksson  Suomen ympäristökeskus 
→ 5.10.2009 Proj. suunnittelija Markku Lahtinen Suomen ympäristökeskus 
 
Alueelliset yhteistyöryhmät 
 
Perämeri 
 
Puheenjohtaja: 
 
Jäsenet: 
Vesistöpäällikkö Jari Pasanen  Lapin ympäristökeskus 
Luonnonsuojelupäällikkö Päivi Lindvall Lapin ympäristökeskus 
Meribiologi Essi Keskinen   Metsähallitus 
Ympäristöpäällikkö Ismo Karhu  P-P Maakunnan liitto 
Geologi Samu Valpola   Geologian tutkimuskeskus 
Tutkija Alpo Huhmarniemi  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Yli-intendentti, museonjohtaja Jouni Aspi Oulun yliopisto, Perämeren 

tutkimusasema 
Paikkatietosuunnittelija Harri Antikainen Oulun yliopisto, maantieteen laitos 
Aluepäällikkö Markku Kohonen Rajavartiolaitos 
Kalataloussuunnittelija Markus Huolila P-P TE-keskus 
Kalastusbiologi Jussi Kuusela Lapin TE-keskus 
Toiminnanjohtaja Jyrki Oikarinen Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry 
Toimitusjohtaja Heikki Aalto Bothnian Arc (Perämerenkaariyhdistys) 
Aluepäällikkö Merja Ylönen P-P luonnonsuojelupiiri 
Ympäristöinsinööri Sami Sääksjärvi Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta 
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Merenkurkku 
 
Puheenjohtaja: 
Erikoistutkija Hans-Göran Lax  Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Jäsenet: 
Samu Valpola    GTK (Kokkola) 
Michael Haldin    Metsähallitus (Luontopalvelut, Vaasa) 
Richard Hudd   RKTL (Vaasa) 
NN (uuden edustajan nimeäminen) Rajavartiolaitos (Länsi-Suomen 

merivartiosto) 
Mirkka Niemi Pohjanmaan liitto 
Guy Svanbäck Österbottens fiskarförbund 
Stefan Nyman Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Ismo Ojala Urheilusukelluskerho Delfiner 
  

 
Selkämeri 
 

Saaristomeri 
 

Puheenjohtaja: 
Ylitarkastaja Esko Gustafsson  Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Jäsenet: 
Tutkija Heikki Auvinen   Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
FT Christoffer Boström   Åbo Akademi 
Erikoissuunnittelija Jan Ekebom  Metsähallitus 
Suunnittelija Eeva Ennola  Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Ympäristösuunnittelija Timo Juvonen Varsinais-Suomen liitto 
Professori Risto Kalliola   Turun yliopisto 
Ylitarkastaja Seppo Kotiranta  Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Erikoistutkija Pasi Laihonen  Suomen ympäristökeskus 
Johan Lindholm   Metsähallitus 
Erikoissuunnittelija Trygve Löfroth  Metsähallitus 
Asemanjohtaja Johanna Mattila   Åbo Akademi 
Ylitarkastaja Teija Nokka  Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Tutkija Henna Piekäinen   Suomen ympäristökeskus 
Kalastusbiologi Marjut Rajasilta  Varsinais-Suomen TE-keskus 
Ylitarkastaja Janne Suomela  Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Tutkija Petri Vahteri   Turun yliopisto 
Suunnittelija Outi Vesakoski  Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Sihteeri: 
Ylitarkastaja Leena Lehtomaa  Lounais-Suomen ympäristökeskus 
 
Läntinen Suomenlahti 
 
Puheenjohtaja: 
Osastopäällikkö Eeva-Riitta Puomio  Uudenmaan ympäristökeskus 
Jäsenet: 
Ympäristöpäällikkö Annika Aalto  Pernajan kunta 
Biologi Mikaela Ahlman   Uudenmaan ympäristökeskus 
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Vesiasiantuntija Hannele Arponen  Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri 
Suunnittelija Anne-Mari Hagman  Uudenmaan ympäristökeskus, YV-osasto 
Professori Markku Yli-Halla  Helsingin yliopisto, Maat.-metsät. Tdk 
Ympäristönsuojelupääl. Marina Heino Hangon kaupunki 
Ylitarkastaja Jussi Heinämies  Uudenmaan ympäristökeskus, AL-keskus 
Kalastusbiologi Mikko Koivurinta  TE-keskus 
Suojelubiologi Ari Laine   Metsähallitus 
Toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen  Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
Yliopistonlehtori Elina Leskinen  Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tdk. 
Ympäristötarkastaja Tia Lähteenmäki Espoon kaupunki 
Kaavoituspäällikkö Oskari Orenius  Itä-Uudenmaan liitto 
Kapteeniluutnantti/tilannekeskuksen 
päällikkö Heikki Palin   Suomenlahden Meripuolustusalue 
Johtava ympäristötutkija  Jari-Pekka Pääkkönen Helsingin kaupunki 
Amanuenssi Marko Reinikainen Helsingin yliopisto, Tvärminnen 

eläintieteellinen asema 
Ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 
Ympäristöpäällikkö Erkki Selin Kirkkonummen kunta 
Tutkija Mats Westerbom Metsähallitus 
Sihteeri: 
Suunnittelija Olli Ojala Uudenmaan ympäristökeskus 
→ 1.5.2009 Suunnittelija Juha Lumme 
 
Itäinen Suomenlahti 
 
Puheenjohtaja: 
Tutkimuspäällikkö Pentti Välipakka  Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Jäsenet: 
Erikoistutkija Nina Peuhkuri  RKTL, Kotka 
Tutkimuskoordinaattori Eveliina Klemola Helsingin yliopisto 
Kalatalousjohtaja Tuomas Oikari  Kaakkois-Suomen TE-keskus 
Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Kotkan ympäristökeskus 
Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff  Haminan kaupunki 
Ymp. suojelusihteeri Ossi Parviainen  Pyhtään kunta 
Ymp. suojelusihteeri Katja Lehtonen  Virolahden kunta 
Aluemeribiologi Ari Laine  Metsähallitus 
Ymp. suunnittelija Frank Herring  Kymenlaakson liitto 
Toiminnanjohtaja Jukka Mattila  Kymijoen vesi- ja ympäristö 
Toimitusjohtaja Sari Saukkonen  Kotkan Maretarium 
Tekninen johtaja Riitta Kajatkari  Kotkan satama 
Luutnantti Vesa Luntamo  Kotkan Rannikkopataljoona 
Varapuheenjohtaja Risto Hamari  Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri 
Meriarkeologi Minna Leino  Museovirasto, meriarkeologian yksikkö 
Ylitarkastaja Tuula Tanska  Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Hydrobiologi Pekka Vähänäkki  Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
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Liite 3. VELMUun osallistuvat tahot ja niiden tehtävät 

 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) koordinoi VELMUn toimintaa ja pyrkii tehostamaan 
yhteistyökumppaneiden välistä toimintaa tutkimusyhteistyöllä. SYKEn tehtävänä on myös 
koota VELMU-työssä tarvittavaa taustatietoa ja jakaa tätä muille VELMUn toteuttajille, 
sekä käyttää sitä luontotyyppien ja vedenalaisten yhteisöjen mallintamisessa. SYKEn 
vastuulla on luoda ja kehittää vedenalaisen tiedon hallintajärjestelmä. SYKE myös hoitaa 
inventointiohjelman kannalta olennaisia kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntija- ja 
edustustehtäviä (mm. luontotyyppien uhanalaisuusarviointi, EEA, HELCOM, ICÈS). SYKE 
kehittää, suunnittelee ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja on aktiivisesti 
yhteydessä kansainvälisiin vedenalaisen luonnon kartoitushankkeisiin sekä 
asiantuntijoihin. Lisäksi SYKE vastaa VELMUun osallistuvien toimijatahojen välisestä 
keskinäisestä yhteydenpidosta ja tiedonkulusta sekä yhteyksistä ympäristöministeriöön. 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) toimivat alueellaan tiedon 
tuottajina tekemällä tai teettämällä inventointi- ja seurantatutkimuksia. Tietoja 
hyödynnetään hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa sekä pohjatietona muussa 
viranomaistoiminnassa. ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisina esim. meriluontoon 
kohdistuvissa YVA-hankkeissa sekä ohjaavat maankäyttöä ja kaavoitusta merialueilla. 
ELY-keskuksilla on myös rooli vesien virkistyskäyttöä edistävissä suunnittelu- ja 
rakennushankkeissa. 
 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) tehtävänä on tuottaa aineistoja merenpohjan 
koostumuksesta ja topografiasta Suomen merialueilla, mukaan lukien talousvyöhyke. 
Tavanomaisen kartoitustyön lisäksi VELMUun liittyvissä geologisissa kartoituksissa 
tehdään usein tarkempia luotauksia ja näytteenottoa, mikä edellyyttää normaalia 
kartoitustyötä suurempaa resursointia. Kerätyt aineistot tulkitaan VELMUn muiden 
toimijoiden käyttöön sedimentin pintarakenteen ja veden syvyyden osalta.  
 
Merivoimien tutkimuslaitos (Meriv. TL) osallistuu VELMUun puolustusvoimia 
edustavana viranomaistahona. Merivoimat tekee omaa, vedenalaiseen toimintaan liittyvää 
tutkimustyötä mm. vesien ominaisuuksien sekä pohjan laadun että topografian osalta. 
Lisäksi merivoimat toimii aluevalvontalain tarkoittamana lupaviranomaisena suoja-alueita 
koskevissa lupamenettelyissä ja asiantuntijana merenpohjan kartoitukseen liittyvissä 
lupamenettelyissä. Merivoimat myös ylläpitää jatkuvaa avomeriöljyntorjuntavalmiutta 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa sovitulla tavalla. 
 
Metsähallitus (MH) tekee vedenalaisen luonnon inventointeja hallinnoimillaan alueilla. 
Tieto hyödynnetään sen hallinnoimien alueiden luonnon monimuotoisuuden säilymistä 
turvaavien hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa. Metsähallituksen luontopalveluiden 
tehtävänä on myös koota taustatietoa lajeista ja luontotyypeistä ja käyttää tietoa 
tiedotustoiminnassa. Lisäksi Metsähallitus hoitaa inventointiohjelman kannalta keskeisiä 
kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntija- ja edustustehtäviä (mm. luontotyyppien 
uhanalaisuusarviointi, EEA, HELCOM, ICES). Metsähallitus osallistuu kansainväliseen 
yhteistyöhön ja on aktiivisesti mukana kehittämässä vedenalaisen luonnon inventointiin ja 
kerätyn tiedon hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä. 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) osallistuu VELMUun kartoittamalla ja 
mallintamalla kaloille tärkeitä lisääntymisalueita ja kalalajien levinneisyyttä Suomen 
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rannikkoalueella. Kartoitusten yhteydessä kerätään myös aineistoa vesipatsaan 
ominaisuuksista ja muista ympäristömuuttujista. 
 
 
Turun yliopisto (TY) osallistuu VELMUun erityisesti Saaristomereen liittyvissä 
tutkimushankkeissa. Maantieteen laitos on mukana kehittämässä meri- ja rannikkoalueita 
kuvaavia tutkimustiedon hallinta- ja esityspalveluita sekä niitä tukevia karttapalveluita 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Maantieteen laitos osallistuu myös VELMUn 
mallinnustyöhön tuottamalla mallinnuksen edellyttämiä tausta-aineistoja. Myös biologian ja 
geologian laitoksilla tehdään VELMUun liittyvää tutkimusta. 
 
Åbo Akademi (ÅA) toimii laadunvalvojana biotooppi- ja habitaattitutkimuksessa, tiedottaa 
kansainvälisen meriekologisen monimuotoisuustutkimuksen linjauksista sekä toimii 
asiantuntijana monimuotoisuusaineistojen tulkinnassa ja hyödyntämisessä. Keskeisiä 
tutkimuskohteita ovat fladojen, meriajokasniittyjen ja pohjaeläinyhteisöjen ekologinen tila, 
monimuotoisuus ja toiminta, sekä putkilokasvikartoitukset ja makroleväyhteisöjen 
levinneisyysmallit saariston eri vyöhykkeillä. Lisäksi Åbo Akademi pyrkii olemaan 
aktiivisesti mukana vedenalaisen luonnon suojelustrategian kehitystyössä. 
 
Alleco ky osallistuu vedenalaisiin biologisiin kartoituksiin, kerättyjen aineistojen tulkintaan 
ja vedenalaisten elinympäristömallien kehitystyöhön. 
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Liite 4. VELMUn toteuttamiseen käytetyt hankerahoitukset 2004-2010 

 
Alleco ky:n vetämä ’Itämeren vedenalaisbiotooppien luokittelujärjestelmä Suomen 
rannikolle’ (2003-2004) oli ympäristöministeriön rahoituksella toteutettu hanke, jossa 
tuotettiin ehdotus Itämeren vedenalaisten luontotyyppien luokittelujärjestelmästä (Baltic 
Marine Biotope Classification System, BMBCS), jota voitaisiin hyödyntää EUNIS-
järjestelmän (European Nature Information System) mukaisten biotooppiluokkien 
tuottamisessa. 
 
Geologian tutkimuskeskuksen Vedenalaisten moreenimuodostumien monimuotoisuus 
– esitutkimus Merenkurkun alueella (VIMMA)-hankkeessa (2004) kartoitettiin erilaisilla 
akustis-seismisillä menetelmillä (kaikuluotaus, viistokaikuluotaus ja refletioseisminen 
luotaus) Merenkurkun De Geer –moreenimuodostumia. Kenttäkartoitusten perusteella 
vedenalaiset De Geer moreenit olivat lähes alkuperäisessä tilassa. Tutkimuksessa 
todettiin kuitenkin, että merenpohjan pinnan rakenteen ja pienipiirteisen topografian 
selvittämiseen olisi tarvittu kattavampaa syvyystietoa, jota on mahdollista saada esim. 
monikeilakaikuluotaimella. Tutkimuksessa todettiin myös, että maan päälle kehitetty 
moreeniluokittelujärjestelmä oli toimiva vedenalaisten moreenimuodostumien luokittelussa, 
joskin sitä tulisi jonkin verran kehittää huomioiden meriympäristön ominaisuuksia. 
 
Åbo Akademin 'Kopplingar mellan marina nyckelbiotoper och geologiska särdrag: 
Pilotkartering av makrofytsamnhällen i sublitorala moränområden' (BIOGEO) –
hankkeessa (2003-2005) tutkittiin hiekkapohjaisten alueiden putkilokasviyhteisöjen 
levinneisyyttä, lajikoostumusta ja merkitystä biologiselle monimuotoisuudelle 
Saaristomerellä. Vuonna 2005 kartoitettiin meriajokkaan levinneisyyttä ja esiintymisalueita 
sekä niiden yhteydessä kasvavien putkilokasviyhteisön lajikoostumusta, hyödyntäen sekä 
geologisia karttoja (GTK) että vanhaa taustatietoa (Metsähallitus, Åbo Akademi) 
meriajokkaan kasvupaikoista. Kaiken kaikkiaan vuoden 2005 aikana tutkittiin haraamalla 
meriajokkaan esiintymistä 111 paikasta. Meriajokasta löytyi 14 paikasta, joita tutkittiin 
sukeltamalla tarkemmin.  Suomen tähän asti syvin kasvupaikkahavainto tehtiin 8,1 metrin 
syvyydeltä. 
 
Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen vetämän Saaristomeren biologinen 
vyöhykkeisyys –uusi pohja yhteiskunnalliselle päätöksenteolle (BIZOAS) (2004-
2007) tulosten perusteella Saaristomereltä kyettiin erottelemaan  yli 10 biologisesti ja 
ekologisesti mielenkiintoiseen vyöhykettä. Kaikilla vyöhykkeillä esiintyi lähes 
samankaltaisia biotooppeja ja kehitetty jako antaa tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa 
tietoa lajien rikkaudesta, levinneisyydestä ja lisääntymisalueista. Saatujen tietojen 
perusteella voidaan olettaa, että Saaristomeri jakautuu jopa 16 toiminnallisesti erilaiseen 
alueeseen, joilla kaikilla on oma tärkeä tehtävänsä Saaristomeren monimuotoisuuden 
ylläpitämisessä. 
 
Meri- ja rannikkoalueiden luontotiedon hallinta ja käyttö (MELLI) oli 
ympäristöministeriön rahoittama hanke (2004-2006), jossa suunniteltiin ja tuotettiin Turun 
yliopiston kartta-, tietokanta- ja www-palvelimilla toimivan järjestelmä VELMUssa 
tuotettujen paikka- ja havaintotietojen tallentamista ja esittämistä varten. Mahdollisuuksia 
dokumentoida tallennettavien paikkatietoaineistojen ominaisuuksia parannettiin 
laajentamalla tutkimusaineistojen metatietokantaa. Paikkatietoaineistojen ja 
karttapalvelinten yhteiskäyttöä edistettiin erityisesti GTKn kanssa niin, että aineistoja 
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voidaan käyttää ulkoisilta karttapalvelimilta ilman varsinaista tiedostojen siirtämistä. 
VELMUn tuottaman primaarin havaintoaineiston tallentamiseksi luotiin MS Accessiin ja 
MySQL-tietokantapalvelimeen perustuva järjestelmä sekä menetelmä tiedon siirtämiseksi 
aineiston tuottajilta yhteiseen tietokantaan. Kehitystyössä saatuja kokemuksia 
hyödynnettiin suunniteltaessa vuoden 2006 aikana väliaikaista operatiivista ja myöhemmin 
pysyvää ratkaisua primaariaineiston tallentamiseksi SYKEn tietojärjestelmien yhteyteen. 
Hankkeen www-sivuilla (http://meriluonto.utu.fi) toimivaa karttapalvelua kehitettiin 
silmälläpitäen Saaristomeren alueellisen kartoituksen tarpeita. Lisäksi hankeen 
jatkuvaluonteisina tehtävinä olivat paikkatietoaineistojen tuottaminen (vuonna 2005 
erityisesti rannan avoimuus) sekä tutkimusaineistoja kuvailevan metatietokannan sisällön 
kartuttaminen. Hanke julkaisi raportin, jossa käsiteltiin Meriluontopalvelussa saatuja 
kokemuksia tiedonhallinnasta ja miten niitä voidaan hyödyntää suunniteltaessa VELMUn 
yleistä tiedonhallintaympäristöä sekä kuvataan Meriluontopalvelun tekninen rakenne. 
 
Metsähallituksen Saaristomeren vedenalaisen luonnon inventointi (SAVELIN) - 
hankkeessa (2004-2006) testattiin erilaisten inventointimenetelmien, kuten 
paikkatietoaineistojen, videointimenetelmien ja sukellusmenetelmät, sekä 
valokuvauskuvauksen hyödyntämistä vedenalaisissa kartoituksissa ja todettiin, että ne 
soveltuvat myös laajempien alueiden kartoitukseen. Eräiltä alueilta (Jungfruskär) tuotettiin 
alustavia teemakarttoja. Näissä kartoissa kuvattiin alustavasti alueen eliöyhteisöjä sekä 
tiettyjen lajien esiintymistä.   Hankkeen yhteydessä todettiin, että menetelmien ja 
lähestymistapojen lopulliseen arviointiin tarvitaan vielä valmiiden karttojen luotettavuuden 
testaamista. Yhteistyö eri VELMU inventointihankkeiden kanssa sujui hyvin. Hankkeessa 
järjestettiin myös vedenalaiseen inventointityöhön liittyvää koulutusta.  
 
Suomen ympäristökeskuksen Vedenalaisen meriluonnon inventointistrategia 
(VESTRA) on ympäristöministeriön rahoittama hanke (2004-), jonka tehtävänä on ylläpitää 
VELMUn koordinaatiota ja kansainvälistä verkostoitumista, mutta myös biologisten 
maastokartoitusmenetelmien kehittäminen ja karttatuotanto (SYKE). 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kehittää ja testaa kalojen lisääntymisalueet –
hankkeessa erilaisia menetelmiä, joilla voidaan kartoittaa yleisten Suomen rannikolla 
lisääntyvien rannikon kalalajien lisääntymisalueita. Vuosina 2004 ja 2005 saatiin hauen ja 
särjen osalta kehitettyä hyvin toimivat menetelmät. Vastakuoriutuneiden poikasten etsintä 
onnistuu valkolevyn tai valkoisen kauhan avulla rannalta kahlaten ja samalla voitiin kerätä 
tietoa myös mateen poikasten esiintymisestä. Yhdistettäessä ilmakuvatieto ja 
satunnaisotannalla tehtyjen maastoinventointien tiedot on mahdollista saada 
kustannustehokkaasti laajoille alueille yleistettävää tietoa näiden lajien lisääntymisalueista. 
Empiirisen aineiston avulla kummallekin lajille on kehitetty yksinkertainen malli, jonka 
avulla voitaneen kohtalaisen luotettavasti ennustaa lajien lisääntymisalueiden sijaintia. 
Mallien ennustuskykyä oli tarkoitus kokeilla kevään 2006 aikana Saaristomerellä. 
Merikutuisen siian pienpoikasia etsittiin keväällä 2005 matalilta hiekkapohjilta nuotan 
avulla Hankoniemen ympäristöstä. Menetelmä oli todettu aiemmin Pohjanlahdella 
toimivaksi, mutta ilmeisesti siian poikastuotanto oli alueella vähäistä, sillä siian poikasia 
löytyi inventoinneissa vain muutamia. Nuottausten yhteydessä tehtiin mielenkiintoinen 
havainto nokkakalan poikasten runsaasta esiintymisestä Hankoniemen alueen 
hiekkapohjilla, mikä antaisi viitteitä siitä, että laji aiemmista tiedoista poiketen lisääntyisi 
myös Suomen rannikolla. Vuonna 2006 kartoitettiin hauen, särjen, karisiian ja kuhan 
lisääntymisalueita Saaristomerellä. Hauen ja särjen lisääntymisalueitten kartoituksessa 
hyödynnettiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Ruovikkostrategia 

http://meriluonto.utu.fi/
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Suomessa ja Virossa-hankkeen tekemiä, satelliittiaineistoihin perustuvia karttoja. 
Saaristomerellä inventoitiin kaksi sisälahdilta ulkosaaristoon ulottuvaa linjaa, joille 
sijoittuville ruovikkorannoille sijoitettiin 60 tutkimusalaa. Karisiian poikasia kartoitettiin 
poikasnuotalla Saaristomeren matalilta hiekkarannoilta ja Selkämereltä Yyteristä. Kuhan 
pienpoikasinventointeja tehtiin Saaristomerellä Kakskerran-Seilin alueella. Vuonna 2007 
kartoitettiin Saaristomereltä kuhan pienpoikasten esiintymistä 130 näytelinjalla, joiden 
sijoittelun apuna käytettiin satelliittikuvista tehtyjä pintaveden sameustulkintoja. 
Kartoitukset tehtiin veneen keulaan kiinnitettävällä Gulf-näytteenottimella. Matalilta 
hiekkapohjilta kartoitettiin keväällä karisiian- ja kampelanpoikasten esiintymistä. Sekä 
Saaristomerellä että tammisaaren ja Hangon rannikkoalueella tehtiin laajat kartoitukset, 
joissa mitattiin meriveden pintakerroksen suolapitoisuutta, lämpötilaa ja sameutta 
taustamuuttujina rannikon kalalajien mallinnustyöhön. Vuonna 2008 kartoitettiin silakan, 
kuoreen, ahvenen ja kuhan ulapalla elävien pienpoikasten esiintymistä 
pääkaupunkiseudun merialueella 50 näytelinjalla toukokuun alun ja kesäkuun lopun 
välisenä aikana neljään otteeseen veneen keulaan ja perään kiinnitettävillä Gulf-noutimilla 
aina 10 m syvyteen. Näytteenoton yhteydessä mitattiin myös pintaveden lämpötilaa, 
suolapitoisuutta ja sameutta. Hauen, särjen ja kuhan lisääntymisaluemalleissa tarvittava 
vedenlaatuaineisto kerättiin kattavasti Tammisaaren ja Helsingin väliseltä rannikkoalueelta 
yhteensä 161 näytepisteeltä. Aiemmin Tammisaaren alueelta kerättyjen aineistojen 
perusteella rakennettujen hauen ja särjen lisääntymismallien toiminnan testaamista varten 
Espoon ja Kirkkonummen väliseltä vesialueelta kartoitettiin kyseisten lajien pienpoikasten 
esiintymistä valkolevyn ja kauhan avulla 30 tutkimusalalta. Pohjaharan käyttöä silakan 
kutualueiden kartoituksessa testattiin. Karisiian lisääntymisalueitten kartoittamista jatkettiin 
Saaristomerellä ja Pohjanlahdella yhteensä 130 nuotanvedolla. Vuonna 2009 
lisääntymisaluekartoituksia tehtiin Suomenlahdella ja aikaisempia aineistoja täydennettiin 
jonkun verran myös Saaristomerellä. Toukokuun alussa kartoitettiin pintaveden 
suolapitoisuutta, lämpötilaa, sameutta ja näkösyvyyttä Helsingin ja Loviisan välisellä 
alueella, sekä Saaristomerellä Dragsfjärdin ja Hangon välisellä alueella. Karisiian 
lisääntymisalueita kartoitettiin Suomenlahden matalilta hiekkapohjilta. Silakan-, kuoreen-, 
ahvenen- ja kuhanpoikasten alueellista runsautta kartoitettiin Suomenlahdella Porvoon-
Pernajan välisellä alueella. Hauen ja särjen lisääntymistä ennustavien mallien ja niillä 
tuotettujen lisääntymisaluekarttojen toimivuutta ja luotettavuutta testattiin Pikku 
Pernajanlahdella. RKTL kehitti yhteistyössä SYKEn geoinformatiikka- ja alueidenkäyttö-
yksikön kanssa uusia menetelmiä pintaveden sameuden määrittämiseksi satelliittikuvista. 
 
Geologian tutkimuskeskus on vetänyt ympäristöministeriön rahoittamaa Vedenalaisen 
meriluonnon inventoinnit (VALKO) –hanketta yhdessä Alleco Oy:n, Turun yliopiston 
Saaristomeren tutkimuslaitoksen ja Merentutkimuslaitoksen kanssa (2004-2010). Lisäksi 
hankkeeseen ovat osallistuneet Metsähallitus (SAVELIN) ja Suomen ympäristökeskus 
(VESTRA). Vuonna 2004 tehtiin koeinventointeja Kråkskärin alueella Saaristomerellä 
merenpohjan geologisesta ja biologisesta monimuotoisuudesta hyödyntäen akustis-
seismisiä menetelmiä, sedimentti- ja pohjaeläinnäytteenottoa, ilmakuvia, videointia ja 
sukeltamista. Vuonna 2005 jatkettiin vuonna 2004 aloitettuja töitä ja kenttätöitä on tehty 
Ormskärin ja Kalksäkrin alueella. Alueen merenpohjaa on luodattu akustis-seisimisillä 
tekniikoilla, joiden avulla saadaan tietoa pohjan topografiasta ja koostumuksesta. 
Sedimentti- ja pohjaeläinnäytteiden lisäksi alueelta on kerätty hydrografista tietoa. 
Biologisia inventointeja tehtiin ilmakuvista, videoimalla ja sukeltamalla. MELLI- 
hankkeessa tieto jalostettiin paikkatietomuotoon. Vuonna 2006 kenttätöitä tehtiin 
Saaristomerellä Nauvon eteläpuolella. Kenttätöissä kerätty akustis-seisminen aineisto 
toimitettiin tulkinnan jälkeen hankkeen yhteistyötahoille tulevien kenttätöiden suunnittelun 
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pohjaksi. Vuonna 2007 geologisia kartoituksia tehtiin Merenkurkussa Storskärin alueella, 
jossa peruskartoituksen ohella tehtiin myös akustis-seisminen detaljikartoitus. Turun 
yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos kartoitti Saaristomeren kasvillisuutta ja 
pohjaeläimiä sisäsaaristosta ulkosaaristoon suuntautuvilla tutkimuslinjoilla. Vuonna 2008 
kartoitettiin alueita Suomenlahdella, Porkkalanniemen ja Helsingin edustalla. Vuoden 2009 
kartoituksissa tehtiin akustis-seismisiä kartoituksia 2 km2 Jussärön itäpuolella Läntisellä 
Suomenlahdella ja aineistoa käytettiin laadittaessa arviota siitä, millä laajuudella 
mereiseen tuulivoimaan liittyvissä hankkeissa tulisi tehdä ympäristöselvityksiä. 

 
Merenkurkun vedenalaisen luonnon inventointi (MERVI) – hanke oli 
ympäristöministeriön rahoittama hanke Merenkurkun alueella (2006–2009), jonka 
tavoitteen on ollut kehittää uutta digitaalista videokameraa/ympäristömuuttujia mittaavaa 
mittalaitetta ja testata sen soveltuvuutta vedenalaisten elinympäristöjen inventoinneissa. 
Projektin yhteydessä inventoidaan alueita Merenkurkun sisä-, keski- ja välisaaristossa 
Metsähallituksen ja Merenkurkun alueellisen VELMU-yhteistyöryhmän toimesta. 
 
Vedenalaisen inventointitiedon käytettävyyden arviointi (VITKA) oli 
ympäristöministeriön rahoittama hanke (2008) jossa rakennettiin VELMUn virtuaalista 
tietopalvelua yhteistyössä TYn, SYKEn ja ÅAn tutkijoiden kanssa. Tietopalvelu on 
demoversio siitä, miten VELMUn kokoama ja työstämä vedenalainen tieto voidaan 
toimittaa aineistojen loppukäyttäjille. VITKA-hankkeen yhteydessä osaprojekti teki myös 
käyttäjäkyselyn, jossa tiedusteltiin miten aineiston käyttäjät kokivat tietopalvelun. Kysely 
lähetettiin yli 500 alalla toimivalla tai siitä kiinnostuneelle henkilölle, ja saatu palaute 
käytetään  varsinaisen tietopalvelun tulevassa kehitystyössä, josta vastaa SYKE. 
 
Sikens yngelproduktion (Siianpoikaisprojekti) on INTERREG IV A rahoitteinen projekti 
(2009-2011), jonka tavoitteena on laatia käyttäjäystävällisiä malleja ja arvioida miten 
meressä kutevan siian poikastuottoalueet ovat yhteydessä toisiinsa Pohjanlahdella, sekä 
miten erilaiset ympäristömuuttujat vaikuttavat poikastuotantoon (RKTL).  
 
Planning and inventories of the marine Natura 2000 network in Finland 
(FINMARINET) on EU LIFE+ rahoitteinen hanke (2009-2012), jossa kartoitetaan ja 
mallinnetaan Suomen merialueen Natura 2000-suojelualueiden ja näiden läheisten 
merialueiden vedenalaisia elinympäristöjä. 
 
PREHAB on BONUS169-rahoitteinen hanke (2009-2011), jonka VELMUun liittyvässä 
osassa tuotetaan karttoja vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyyskarttoja 
Suomenlahdelle ja Saaristomerelle. 
 
Phosphorus from the seabed and water quality in archipelagos- modeling attempt 
(SEABED) on Interreg IV, Central Baltic-ohjelman rahoittama hanke (2009-2012), jota Åbo 
Akademi koordinoi. Hankkeessa tuotetaan ympäristömuuttujia VELMUn karttatuotannon 
tausta-aineistoiksi. 
 
NANNUT – (Nature and Nurture of the Northern Baltic Sea) -hanke  sai 1,7 € miljoonan 
Interreg Central Baltic-rahoituksen vuosiksi 2009-2012. Suomalaisten 
yhteistyökumppaneiden osuus rahoituksesta on n. € 900 000. NANNUT-hankkeen 
koordinaattorina toimii ammattikorkeakoulu Novia ja mukana on 8 suomalaista 
yhteistyökumppania, yksi Ahvenanmaalta ja yksi Ruotsista.  Käytännön inventointitöitä 
tehdään Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Lounais-Suomen ELY-keskusten alueilla 



52 

 

vuosina 2010 ja 2011. Hankkeen teemana on biologisen vedenalaistiedon koko kaaren 
yhdistäminen inventoinneista lopputuotteeksi. 
 
VELMU-yhteistyö Selkämerellä (SELMU) on Varsinais-Suomen  ELY:n koordinoima 
hanke. Kaksivuotisessa, vuonna 2010 alkaneessa hankkeessa perustetaan alueellinen 
yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. määrittää alueen vedenalaisen luonnon 
ominaispiirteitä ja vedenalaiseen luontoon kohdistuvia käyttöpaineita sekä luoda yleiskuva 
vedenalaiseen ympäristöön kohdistuvista tiedontarpeista. Hankkeessa tehdään myös 
pienimuotoista, mm. inventointimenetelmien kehitystä tukevaa kenttätyötä ja pyritään 
edistämään inventointeihin liittyvää yhteistyötä etenkin Pohjanlahden alueella (Varsinais-
Suomen ELY-keskus). 
 
ULTRA  (Utveckling av Lidarbaserad Terränganalys för Regional Användning) Hanke on 
saanut rahoitusta Interreg IV A Botnia Atlantica:sta  460 000 € (2008-2010). ULTRA-
hankkeeseen osallistui yli kymmenen sidosryhmää, Metsähallituksen lisäksi mm. 
Merenkulkulaitos, Pohjanmaan liitto ja Ruotsista Västerbottenin lääninhallitus, Ruotsin 
puolustusvoimien tutkimusosasto ja Uumajan kaupunki. ULTRA-hankkeen tavoitteena oli 
selvittää, millä tavalla LiDAR (Light Detection and Ranging)-lasersäteeseen eli 
laserkeilaukseen perustuvaa lentokartoitusta voidaan hyödyntää merialueiden 
syvyysmittausten lisäksi erityisesti merenpohjan karkeuden ja kasvillisuusesiintymien 
kartoitukseen. Lisäksi hanke kokosi yhteen eri alueiden toimijoita, jotka pystyivät 
tutustumaan tähän uuteen tekniikkaan ja arvioimaan sen hyödyllisyyttä omassa 
toiminnassaan. ULTRA-hanke on toteutettu Vaasan ulkosaariston Rönnskärenin ja Umeån 
Sävarfjärdenin alueilla.  
 


